
VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

REKONSTRUKCE ULICE LAZARETNÍ

Zadavatel	Brněnské komunikace a.s.
Sídlo	Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno
IČO	607 33 098
Zastoupena	Ing. Luděk Borový, generální ředitel, na základě plné moci

Zadavatel poskytuje následující vysvětlení a změnu zadávacích podmínek k výše uvedené veřejné zakázce na stavební práce zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ust. § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Dotaz č. 1:

- 1. Ze zadávací dokumentace není patrné řešení dopravně inženýrského opatření (DIO). V souhrnné technické zprávě je pouze uvedeno „realizace stavby se předpokládá v jedné etapě“. Chápeme správně, že stavební práce budou probíhat za úplné uzavírky komunikace na celém úseku? Nebude třeba zachovat alespoň příjezd do areálu Zbrojovky a provádět část komunikace po půlkách? Pro správné ocenění je třeba mít alespoň základní požadavky na řešení DIO, nejlépe projekt dočasného dopravního značení i s navrženými objízdnými trasami. Může zadavatel doplnit tyto informace?*
- 2. Projekt předpokládá časovou návaznost na jiné projekty v ulici Lazaretní (oprava kanalizace, rekonstrukce vodovodu...). Kdy zadavatel předpokládá jejich dokončení a započetí prací na opravě komunikace? Budou předmětné práce této zakázky probíhat v souběhu s jinými projekty, například v části ulice Lazaretní se bude opravovat kanalizace a v jiné části již bude probíhat oprava komunikace, nebo budou práce na komunikaci započaty až po úplném dokončení ostatních projektů? Může zadavatel poskytnout bližší informace týkající se koordinace všech projektů na ulici Lazaretní?*
- 3. Ve slepém rozpočtu objektu 101 je položka č. 171 „úprava kabelového vedení v komunikaci“. Co konkrétně je tímto myšleno? Jaké práce má dodavatel ocenit?*

Odpověď k dotazu č. 1

- 1) Zadavatel sděluje, že zadávací dokumentace dopravně inženýrské opatření neobsahuje. Jeho vypracování a projednání je součástí nabídky zhotovitele. Jedná se o položku č. 5 „Dočasná dopravní opatření – Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací“ v Ostatních nákladech v Položkovém rozpočtu. Stavební práce musí být etapizovány, současně je požadováno po dohodě umožnění příjezdu do stávajících vjezdů areálu Zbrojovky a zadního příjezdu do Vojenské nemocnice v průběhu stavby. Do areálu Zbrojovky je po dohodě možné vždy jeden vjezd na krátkou dobu omezit. Rovněž je třeba zachovat plynulost nové linky MHD do areálu Zbrojovky. Vlastní etapizaci stavby bude řešit

zhotovitel na základě vypracovaného návrhu dočasného dopravního značení. Tyto podmínky jsou uvedeny v návrhu smlouvy o dílo v čl. X. odst. 5.

- 2) Zadavatel sděluje, že v čl. X. odst. 5 návrhu smlouvy o dílo jsou uvedeny stavby známé zadavateli v době vypsaní veřejné zakázky, se kterými je zhotovitel povinen koordinovat práce, a to včetně vpuštění jejich zhotovitelů na staveniště. Předpokládá se souběh prací s těmito stavbami. Stavby kabelových tras musí být dokončeny před vlastním dokončením povrchů v prostoru rekonstrukce ulice Lazaretní. Jedná se o tyto zadavateli známé stavby:
- Brno, Lazaretní, výměna kabelů VN, investor E.ON,
 - Úprava TT Zábrdovická, Dopravní napojení ulice Šámalovy,
 - Optická trasa Faster CZ Zbrojovka, investor Faster CZ,
 - Optické propojení Dial Telecom, a.s.: Brno 2021 m. Brno – Zábrdovice, ulice Zábrdovická
- 3) Zadavatel sděluje, že se jedná o odhadovanou nepředpokládanou výškovou úpravu kabelu VO (zvýšení krytí) z důvodu případné kolize kabelu s novou konstrukcí vozovky, či chodníku.

Dotaz č. 2:

Dobrý den, níže uvádím dodatečné dotazy k VZ „Rekonstrukce ulice Lazaretní“:

Dotaz č.1:

Pro SO 101 položka č.147 zde se jedná o značku B28 v množství 1 ks, ale ve výkrese dopravního značení jsou 2 ks této značky.

Dotaz č.2:

Pro SO 101 položka č.91 zde je v položce popisu, že se jedná o barvu zámkové dlažby červenou, ale v poznámce k položce je barva antracit, takže může prosím zadavatel upřesnit o jakou barvu se ve skutečnosti jedná?

Dotaz č.3:

Pro SO 101 položky 101 a 103 se jedná o drenážní šachtici nebo o jakou přesně šachtu? V PD jsem žádnou šachtu nenašel? Pokud se jedná o drenážní šachtici, tak dle výkresu v TZ by měla být betonová a čtvercová, také počet šachet jen jeden kus je také zvláštní, takže můžete prosím vysvětlit případně tyto položky upravit?

Dotaz č.4:

Pro SO 101 položka 178 mohl by prosím zadavatel specifikovat jaké množství odpadu bude uloženo na skládku BKOM a jaké množství bude muset zhotovitel odvést na skládku?

Dotaz č.5:

Pro SO 101 položka 161 zde se jedná o likvidaci vrstvy LA a ACP v tl 130 mm. Ale reálně se LA provádí v tl. max. 50 mm, takže likvidace položky v tl. 130 mm není zcela přesná je možné určit kolik m2 bude ACP a kolik LA a tyto položky pro větší přesnost rozdělit?

Dotaz č.6:

Pro SO 101 položka 157 odstranění značek včetně dodatkových tabulek mi vychází dle výkresu DZ na 25 kusů. Můžete prosím zkontrolovat a případně opravit? Dále také položky 152 a 153 množství nových sloupků úplně nesedí s množstvím značek. Minimálně pro značky IZ 8b by mělo být 10 ks sloupků, můžete prosím množství sloupků zkontrolovat a případně opravit.

Děkuji

Odpověď k dotazu č. 2

- 1) Zadavatel sděluje, že se jedná o požadavek 2 kusů na dopravní značku B28 a do výkazu výměr opravil položku č. 148 (původně 147) s názvem „Značka dopravní silniční svíslá, zákazová B1-B34, tvar kruh, 700 mm, štít z pozink. plechu s dvoj. ohybem, retroref. folie II. tř, záruka 10 let“ - značka B28 o další 1 kus. Počet kusů položky B28 jsou 2.
Zadavatel současně poskytuje účastníkům aktualizované znění Položkového rozpočtu.
- 2) Zadavatel sděluje, že zámková dlažba v položce č. 91 je požadována v barvě ANTRACIT, jak vyplývá z technické zprávy a legendy ve výkresech. K rozporu v barvě zámkové dlažby došlo

z toho důvodu, že software BUILDpower neobsahuje položku pro dlažbu 20x10x8 v barvě antracitové, proto je použita položka č. 59245266R, kde v popisu položky č. 91 je upřesněno, o jakou barvu se jedná.

- 3) Zadavatel sděluje, že se dle technické zprávy jedná o kontrolní šachtu, která bude osazena v případě problému napojení odvodňovacího žlabu (označený jako UV 9) do UV 10. V projektové dokumentaci není tato šachta nijak specifikována. Výkres v technické zprávě je pouze ilustrativní.
- 4) Zadavatel sděluje, že veškerý vytěžený materiál bude odvezen na nejbližší řízenou skládku. Zadavatel současně poskytuje účastníkům aktualizované znění Položkového rozpočtu.
- 5) Zadavatel sděluje, že odhadem je uvažováno s tloušťkou LA 30 mm a ACP v tloušťce 100 mm. Zadavatel současně poskytuje účastníkům aktualizované znění Položkového rozpočtu, ve kterém jsou tyto položky rozděleny.
- 6) Zadavatel sděluje, že po kontrolním přepočtu vyšla položka č. 158 (původně položka č. 157) celkem na 28 ks (P4, P2, IJ2, B1+E13, B28, P6+E13+B20a-30, B28, IP11f, IP4b+E12a+B20a-30, B2+E12b, IP12+B13, IP4b+E12a+B29, A12, B2+E12b, IP4b, IP10a+E13, B28) a do výkazu výměr opravil položku č. 158 na počet kusů 28.
Dále zadavatel sděluje, že se po kontrolním přepočtu položka č. 153 (původně položka č. 152) navýšila o 1 ks. Počet kusů položky č. 153 je 6 kusů. Položka č. 154 (původně položka č. 153) souhlasí. Počet kusů položky č. 154 je 9 kusů. 1 ks dopravní značky IZ 8a,b jak je uvedeno ve výkresu „07 Dopravní značení“ v příloze zadávací dokumentace č. 5 ZD_část 1_podklady, bude osazen na sloup veřejného osvětlení. Zbýlé 4 dopravní značky budou osazeny na dvojsloupek. Zadavatel současně poskytuje účastníkům aktualizované znění Položkového rozpočtu.

Zadavatel dále z vlastního podnětu sděluje, že se v položkovém rozpočtu u položek č. 127 a č. 157 (původně položka č. 156) vyskytla administrativní chyba v požadovaném množství kusů, a dále že administrativní chybou vypadla v původním položkovém rozpočtu položka č. 147 „Značka dopravní silniční svislá, upravující přednost P2-P3, tvar čtverec, 500 mm, štít z pozink. plechu s dvoj. ohybem, retroref. folie I. tř., záruka 7 let“, označení P2 v počtu 1 kus, kterou do položkového rozpočtu zadavatel doplňuje.

Tyto chyby zadavatel napravuje tím, že poskytuje účastníkům aktualizované znění Položkového rozpočtu.

Zadavatel současně s ohledem na charakter poskytnutého vysvětlení a změny zadávací dokumentace prodlužuje lhůtu pro podání nabídek a mění čl. X. zadávací dokumentace a čl. V. výzvy k podání nabídky následovně:

PODÁNÍ NABÍDKY

Lhůta pro podání nabídek: **10.03.2021 do 9:00 hod.**

V Brně, dne 22.02.2021

Mgr. Helena Olivová
referent obchodně – právního střediska
Brněnské komunikace a.s.

Příloha:

Položkový rozpočet_po vysvětlení a změně ZD č. 1