Splnění jednotlivého milníku bude posuzováno dle níže uvedených parametrů:
M1 -   Předání podkladů pro část INTERIER 
Zhotovitel Správci stavby nejpozději v den uplynutí milníku předloží:
· Seznam poddodavatelů dílčích stavebních konstrukcí a výrobků PSV majících vazbu na interiér budovy;
· Vzorky pohledových vestavěných konstrukcí dodávaných v rámci stavby, které svým charakterem mohou ovlivnit celkovou akustiku i vzhled interiéru;
· Popis technologie výroby, montáže a harmonogram dodání betonového akustického podhledu sálu – limitní rozměry jednotlivých dílů, ze kterých se podhled skládá: 
· Detaily napojení jednotlivých dílů, fyzický vzorek formy pro odlévání, fyzický vzorek dvou dílů min. 60x60 cm zahrnující finální povrch pohledové strany, způsob kotvení a spoj obou dílů;
· Popis technologie výroby, montáže a harmonogram dodání betonových předprsní sálu/betonové dělící stěny mezi sedadly/betonového obkladu stěny sálu v 2.NP – limitní rozměry jednotlivých dílů, ze kterých se výrobek skládá; 
· Detaily napojení jednotlivých dílů, fyzický vzorek dvou dílů min. 60x60 cm zahrnující finální povrch pohledové strany, způsob kotvení a spoj obou dílů;
· Popis technologie výroby, montáže a harmonogram dodání dřevěného akustického obkladu sálu – limitní rozměry jednotlivých dílů, ze kterých se výrobek skládá, a to včetně detailů napojení jednotlivých dílů:
· Fyzický vzorek dvou dílů min. 60x60 cm zahrnující finální povrch pohledové strany, způsob kotvení a spoj obou dílů;
· Fyzické vzorky dřevěných obkladů ve variantách dub kouřový a dub bahenní a dub přírodní;
· Vzorek podlahové krytiny v sále z masivních parket;
· Vzorek podlahové krytiny ve foyer;
· Vzorek kovových podhledů ve foyer včetně styku a tvaru – min. čtyři dílce;
· Kamenné barevně odlišované vzorky ve vstupní hale – min. čtyři dílce.
M2 -    Dokončení Technologického centra 
Zhotovitel Správci stavby nejpozději v den uplynutí milníku předloží doklady prokazující, že jsou v „Technologickém centru“:
· Dokončeny veškeré práce HSV včetně finálních povrchových úprav betonu stěn a stropů; 
· Zajištěna vodotěsnost spodní stavby, dokončení sanace případných průsaků vody pomocí injektáží;
· Realizované a vyzrálé veškeré betonové sokly a akusticky izolované základy pod technologická zařízení vč. případného osazení kotevních prvků dle RDS;
· Dokončené veškeré podlahové stěrky; 
· Provedené akustické obklady stěn vč. příslušenství minimálně v rozsahu ploch po montáži technologie nepřístupných;
· Střešní pláště minimálně ve stavu dokončení hydroizolace a zajištění vodotěsnosti;
· Funkční a uzavíratelné všechny montážní otvory;
· Osazené a funkční výplňové konstrukce na rozhraní „Technologického centra“ a ostatních objektů stavby;
· Dokončení úprav dispozic a vložených konstrukcí vyvolaných stavbou „Technologického centra“ v podzemních garážích.

M3 -     Stavební připravenost pro část INTERIER
Zhotovitel Správci stavby nejpozději v den uplynutí milníku předloží doklady prokazující, že jsou úspěšně dokončeny:
· Hrubé podlahy v případě interiérové pokládky dřevěných nášlapných vrstev s vlhkostí dle technologických podmínek dodávky dřevěných podlah;
· Hrubé podlahy v případě interiérové pokládky linolea s vlhkostí dle technologických podmínek dodávky linolea;
· Čisté hotové podlahy v případě kamenné či jiné dlažby;
· Dokončené a vyzrálé omítky s vlhkostí dle technologických podmínek dodávky dřevěných obkladů;
· Osazené zárubně v místech, kde na ně navazují obklady stěn;
· Kompletní rozvody TZB vč. přípravy pro osazení koncových prvků;
· Kompletní řešení podhledových konstrukcí ve foyerech a v sále;
· Stavební připravenosti pro montáže sedaček apod. v sále;
· Kompletní přípravy (parapetní dílce) pro osazení skleněných výplní zábradlí;
· Všechna etapová a závěrečná měření stavební akustiky (kročejová neprůzvučnost, vzduchová neprůzvučnost, neprůzvučnost fasádního pláště, měření hladin akustického tlaku v pozadí);
· Všechna etapová měření prostorové akustiky.
M4 	-   Stavební připravenost pro část VARHANY
Předpokládá se instalace varhan do hotového, nebo téměř hotového sálu. Souběžně je možné provádět nekonfliktní činnosti typu: montáž sedaček a vnitřních kovových zábradlí (do připravených kotevních bodů), montáž dílců obkladů, montáž technologie pódia, montáž koncových prvků elektroinstalací apod.

Zhotovitel Správci stavby nejpozději v den uplynutí milníku předloží doklady prokazující, že jsou úspěšně dokončeny:
· Betonové konstrukce včetně nátěrů s vlhkostí dle specifikace dodavatele varhan;
· Vyzrálé omítky včetně povrchových nátěrů s vlhkostí dle technologických podmínek dodavatele varhan;
· Osazené obklady balkonů a stropní akustický podhled;
· Ukončené všechny hrubé (vlhké a prašné) práce v interiéru sálu včetně vrtání děr pro kotvení sedaček, pódia a kotvení obkladů sálu;
· Přípojná místa elektriky pro varhany a technické osvětlení v prostoru varhan;
· Práce pro závěrečné měření akustických parametrů prostorové akustiky sálu.
M5 - 	Dokončení stavebního řešení budovy JKC, připravenost k instalaci volného interiéru, dokončení části stavby garáže, náměstí a atrium.
V případě budovy JKC Zhotovitel předloží Správci stavby nejpozději v den uplynutí milníku doklady prokazující, že je úspěšně dokončena:
· Příprava pro osazení relativně mobilních prvků interiéru (barové pulty, šatna);
· Příprava pro úpravy související s mobilním interiérem (závěsy a drapérie ve foyer apod.);
· Příprava pro informační 3D tabule a speciální osvětlení;
· Příprava pro konečné atypické osvětlení ve foyerech i sálu;
· Příprava pro osazení konečné pozice kuchyněk a hygienických doplňků v divácké části i v zázemí hráčů;
· Příprava pro osazení technologií gastro v bufetu hráčů a restaurace vč. atria;
· Finální povrchová úprava prostoru mezi budovou JKC a hotelem Internacionál, tj. „náměstí“;
· Příprava pro skleněný strop ve foyer, (pozn. – v aktuálním projektu skleněný strop není, pouze plechové kazety);
· Příprava pro aplikaci výtvarného řešení sloupů a vstupní stěny (scagliola);
· Příprava pro vnitřní informační systém (značení místností, směrové tabulky…).
V případě části stavby garáže, náměstí a atrium Zhotovitel předloží Správci stavby nejpozději v den uplynutí milníku doklady prokazující, že:
· Část stavby garáže, náměstí a atrium je provedena v souladu s požadavky stanovenými ve smlouvě o dílo včetně jejich příloh;
· Na části stavby garáže, náměstí a atrium proběhla technická přejímka Správce stavby;
· Správce stavby přijal výsledky zkoušek, jejichž provedení je vyžadováno v požadavcích Objednatele dle smlouvy o dílo a jejích příloh před předáním příslušné části stavby;
· Podklady pro vyhotovení DSPS příslušné části stavby byly Správci stavby předány v podobě dle požadavků Objednatele dle smlouvy o dílo a jejích příloh;
· Je připravena veškerá dokumentace nezbytná k zahájení užívání příslušné části stavby požadovaná z hlediska veřejné správy či dotčených orgánů.
· Část stavby garáže, náměstí a atrium je připravena zahájit užívání na základě povolení stavebního úřadu dle § 123 stavebního zákona, respektive obdobného ustanovení právních předpisů, kterými bude stavební zákon nahrazen, které zajistí Zhotovitel.

M6 -    Příprava pro osazení interiérových a exteriérových doplňků, zeleně a artefaktů
Zhotovitel Správci stavby nejpozději v den uplynutí milníku předloží doklady prokazující, že je úspěšně dokončena:
· Příprava pro umístění reliéfních artefaktů odkazů na osobnosti kultury;
· Příprava pro speciální řešení VIP salonků, ladíren sólistů apod.
M7 -    Předání a převzetí díla
Zhotovitel nejpozději 30 dnů před uplynutím milníku oznámí Správci stavby, že stavba je připravena k předání, a to současně s předložením splněného plánu zkoušek stavby. Na základě oznámení zhotovitele zahájí Správce stavby proces předání stavby.
Správce stavby zahájí proces předání stavby po splnění následujících podmínek: 
· Stavba je v souladu s požadavky stanovenými ve smlouvě o dílo včetně jejích příloh;
· Správce stavby přijal výsledky zkoušek, jejichž provedení je vyžadováno v požadavcích Objednatele dle smlouvy o dílo a jejích příloh před předáním stavby;
· Podklady pro vyhotovení DSPS byly Správci stavby předány v podobě dle požadavků Objednatele dle smlouvy o dílo a jejích příloh;
· Pracovníci Budoucího správce byli Zhotovitelem řádně zaškoleni;
· Byla předána veškerá dokumentace nezbytná k předání díla.
K předání a převzetí díla dojde podpisem Přejímacího zápisu ve smyslu čl. X. smlouvy o dílo, který sestaví zhotovitel dle požadavků Správce stavby a Objednatele a v souladu se smlouvou o dílo a jejími přílohami.
Správce stavby převezme stavbu, pokud nevykazuje vady bránící podstatným způsobem v užívání díla, či jej podstatným způsobem neomezují a nebrání spolehlivému a bezpečnému provozu díla v souladu se smlouvou o dílo a jejím přílohami.
Zhotovitel po předání stavby a nejpozději v den uplynutí milníku předloží Správci stavby doklad o zahájení předčasného užívání stavby prokazující, že:

· Předčasné užívání díla je zahájeno na základě povolení stavebního úřadu či úřadů dle § 123 stavebního zákona, respektive obdobného ustanovení právních předpisů, kterými bude stavební zákon nahrazen. 
· Stavba je schopna zahájit ověřovací provoz.





Pozn.:
· Za doklad prokazující dokončení prací ke splnění milníku bude považován samostatný protokol či zápis ve stavebním deníku o dokončení příslušné činnosti potvrzený příslušným specialistou Správce stavby a autorským dozorem.
· O splnění každého milníku bude proveden samostatný zápis ve formě protokolu o splnění milníku, který potvrdí Správce stavby. 
