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AKCE: Multifunkční sportovní a kulturní centrum – studie zajištění dopravní obslužnosti 
BVV-západ s vazbou na VMO 

ÚČEL JEDNÁNÍ: VSTUPNÍ VÝROBNÍ VÝBOR 

DATUM: 29. 04. 2019 

ČAS: 15:00 hod 

MÍSTO JEDNÁNÍ: MMB Husova 

ÚČASTNÍCÍ JEDNÁNÍ: viz prezenční listina 

 

PŘEDMĚT JEDNÁNÍ: 

 

Přítomni byli seznámeni s aktuálně připravovaným projektem Multifunkční haly a její dopravní obsluhy IAD a MHD včetně 

jejího napojení na vyšší komunikační skelet s nutnou etapovou úpravou sil. I/42 VMO Bauerova.     

 

ZÁKLADNÍ OTÁZKY PROJEKTANTA: 

 

Hranice areálů 

• BVV 

• DPmB 

 

Hranice byla předběžně stanovena a předána projektantovi – její další korekce se předpokládá v průběhu projektu na základě 

dalších jednání a upřesňování technického řešení.  

 

Systém MHD 

• Tram – smyčka/zastávka Lipová – nástup Lipová 

• T-bus – zastávka lipová 

• okružní bus (44/84) – Bauerova – zastávky, vztah k linkování…. 

• lanovka – vztah k okolnímu systému MHD  

 

TRAM – vazba na smyčku Lipová bude v koordinaci s připravovaným projektem (zadavatel DPmB) ve stupni DUR „Smyčka 

Lipová)   

BUS - Hala bude obsluhována linkami 44/84 z ulice Křížkovského 

Lanovka – bude držena územní rezerva, projekt nevyloučí možnost případné výstavby. 

 

Systém obsluhy BVV 

• přístup pěších 

• vjezdy do areálu, brány, oplocení 

• parkovací plochy – veřejné – uzavřené 

• systém „TIR – celnice“ 

 

Předpokládá se v průběhu projektu, na základě dalších jednání a upřesňování technického řešení. TIR – bude vymezena 

plocha vs. odpadové hospodářství BVV.  

Systém statické dopravy bvv, haly, území 

• bilance rušených ploch v území  

• bilance možných ploch v území 

• P and R 

 

P and R – ANO, předpokládá se v blízkosti smyčky Lipová, prostorové vymezení na základě koordinace s městem, průmětu 

do KN (/sklad divadla), pozemky DPmB. Bilance parkování bude stanovena na základě dalších návrhů.   

HZS 
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• umístění  

 

Předpokládá se rozšíření areálu v prostoru stávajícím, tedy u 5. Brány BVV, min. do roku 2023 zústává stav. 

Sil. I/42 VMO 

• úprava VMO Bauerova  

 

 Ano v koordinaci se správcem ŘSD bude etapově upraven úsek Bauerovy na dělený čtyř pruh a odpojeny postranní aktivity. 

Připojení riviéry se bude realizovat v prostoru Favorit, rampami na pravé odbočení. Jedná se o etapové řešení, které bude 

předcházet výsledné podobě do doby realizace tunelový úseku Červené kopec, tedy bez estakádovitého vedení VMO v ulici 

Bauerova a MÚK Bauerova. 

 

• obslužná komunikace vs obsluha území vs HZS 

 

Ano v koordinaci se správcem ŘSD bude etapově upraven úsek Bauerovy na dělený čtyř pruh a odpojeny postranní aktivity.   

Výjezd bude primárně směřován na novou MK – prodloužená Křížkovského a to oboustranně. 

Akutní výjezd HZS (do vybudování kompletního VMO v podobě estakády a MUK Bauerova/Velodrom) ve směru na Pražskou 

radiálu (tunel, D1, VMO) bude zabezpečen možností výjezdu přímo na VMO – včetně zabezpečení SSZ. Jedná se pouze o 

výjezd do směru k Pražské radiále. 

• lávky 

Pohyb / přístup návštěvníků bude směřován přes VMO mimoúrovňově pomocí lávky pro pěší a cyklisty, a to jak od zastávek 

MHD (okružní linky, Tram č.1, trolejbusové linky po ul. Hlinky), tak od parkovacích ploch v předprostoru Veledromu. 

Víceúčelové haly (osobní vozidla i autobusy…) 

Jejich přesná poloha bude předmětem další koordinace.  

• obsluha „PČR – Riviéra“ 

 

Bude předmětem dalších jednání. 

 

objekt Tuzex  

• stavební úpravy vzhledem ke komunikačnímu systému – schodiště… 

  

Bude předmětem dalších jednání. 

ZÁVĚR: 

 

Řešení bude projednáno, konzultování a koordinováno se všemi zaintersovanými složkami.  

 

Zapsal 

Ing. Hruban 
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AKCE: Multifunkční sportovní a kulturní centrum – studie zajištění dopravní obslužnosti 
BVV-západ s vazbou na VMO 

ÚČEL JEDNÁNÍ: Výrobní výbor 

DATUM: 11. 06. 2019 

ČAS: 10:00 hod 

MÍSTO JEDNÁNÍ: zasedací místnost PK OSSENDORF, s.r.o. 

ÚČASTNÍCÍ JEDNÁNÍ: viz prezenční listina 

PŘEDMĚT JEDNÁNÍ: 

 

Přítomni byli seznámeni s návrhem úpravy sil. I/42 – Velký městský okruh v etapovém stavu, kdy nebude ještě řešen tunelový úsek, a tedy ani 

estakádové/mostní vedení VMO v předmětné území ulice Bauerovy. Etapové řešení, v souvislosti s dokončením VMO Žabovřeská, předpokládá komplexní 

opravu VMO mezi MÚK Pražská radiála a MÚK 4. brána s těmito základními atributy: 

 

• Bude realizováno čtyřpruhové (stejně jako dnes) uspořádání VMO, ale s tím, že bude směrově rozděleno – betonovým svodidlem 

• Budou zrušeny autobusové zastávky a úrovňová křížení na VMO – tedy místní a pěší doprava bude vedena mimo VMO – v ulic Křížkovského 

• Bude zřízena nová městská komunikace – tzv. „prodloužená ulice Křížkovského“, a to od Velodromu až po MÚK Hlinky. Tato komunikace bude 

obsluhovat celou severní část VMO – tedy především areál BVV, ale i HZS JMK či budoucí víceúčelové haly… 

• Na této komunikaci bude vedena obslužná doprava a městská hromadná doprava se zastávkami Velodrom a Víceúčelová hala… 

• Spojení s „druhou“ stranou VMO bude zajištěno: 

• Novou obslužnou komunikací s napojením na VMO v místě objektů Favorit Brno 

• Lávkami pro pěší – z prostoru zastávek MHD 

• Kvůli nevhodnému úhlu úrovňové křižovatky u 4. brány BVV je navrženo napřímení  místní komunikace mezi MÚK a ÚK na ulici Křížkovského 

• V rámci celkové koncepce bude návrhem zrušeno cca 1800 počet legálních parkovacích míst. Nový návrh nahrazuje stávající místa v plné výši a 

přináší i místa nová, která budou složit pro potřeby víceúčelové haly a eventuálně pro P+R. Dále návrh nabízí rezervy, kdy v přídě potřeby 

většího množství parkovacích míst, lze přistoupit k návrhu patrových parkovacích domů, které jsou schopny zásadně kapacitu navýšit, toto je 

však otázkou dalších jednání včetně otázky finanční náročnosti. 

ZÁVĚRY 

 

• Napojení Policie bude předmětem samostatného jednání – výjezd zásahové jednotky 

• Ve studii zakreslit aktuální hranici pro budoucí rozvoj u Velodromu (podklad dodá BVV) 

• “Parkování Tuzex“, součástí nájemní smlouvy je zajištění 25 park. míst, nutno v návrhu zohlednit 

• Bkom kapacitně prověří navržené křižovatky a navrhne případné úpravy (zejména prověřit křižovatku v 1. patře galerie = levé odbočení MHD a 

třeba pro běžný provoz)     

• OD MMB doporučuje, aby bylo sledována i otázka P+R > Bez další jednání s relevantními složkami města nelze na tuto otázku v tuto chvíli 

odpověď, v této studii lze pouze naznačit možné plochy pro P+R 

 
Návrh bude dále s jednotlivými zainteresovanými složkami projednáván, tak aby byly v co největší míře naplněny zájmy a reálné požadavky. 

 

 

 

 

Zapsal: Hruban 
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AKCE: Multifunkční sportovní a kulturní centrum – studie zajištění dopravní obslužnosti 
BVV-západ s vazbou na VMO 

ÚČEL JEDNÁNÍ: Projednání dopravního řešení vhledem k areálům HZS JMK a Riviéra 

DATUM: 13. 06. 2019 

ČAS: 10:00 hod 

MÍSTO JEDNÁNÍ: MMB Husova 

ÚČASTNÍCÍ JEDNÁNÍ: viz prezenční listina 

 

PŘEDMĚT JEDNÁNÍ: 

 

Přítomni byli seznámeni s návrhem úpravy sil. I/42 – Velký městský okruh ve výsledné podobě (po realizaci stavby Tunel 

červený kopec) a v etapovém stavu – kdy nebude ještě řešen tunelový úsek a tedy ani estakádové/mostní vedení VMO 

v předmětné území ulice Bauerovy. Etapové řešení v souvislosti s dokončením VMO Žabovřeská předpokládá komplexní 

opravu VMO mezi MÚK Pražská radiála a MÚK 4. brána s těmito základními atributy: 

• Bude realizováno čtyřpruhové (stejně jako dnes) uspořádání VMO, ale s tím, že bude směrově rozděleno – betonovým 

svodidlem 

• Budou zrušeny zastávky a úrovňová křížení na VMO – tedy místní a pěší doprava bude vedena mimo VMO 

• Bude zřízena nová městská komunikace – tzv. „prodloužená ulice Křížkovského“, a to od Velodromu až po MÚK 

Hlinky. Tato komunikace bude obsluhovat celou severní část VMO – tedy především areál BVV, ale i HZS JMK či 

budoucí víceúčelové haly… 

• Na této komunikaci bude vedena obslužná doprava a městská hromadná doprava se zastávkami Velodrom a Hala… 

• Spojení s „druhou“ stranou VMO bude zajištěno: 

• Novou obslužnou komunikací s napojením na VMO v místě objektů Favorit Brno 

• Lávkami pro pěší – z prostoru zastávek MHD 

 

OBSAH JEDNÁNÍ: 

 

Z hlediska dotčených areálů – mimo BVV bylo v rámci jednání dohodnuto:   

• HZS JMK 

• Bude respektována stávající, a tím i výhledová (včetně rozvoje) plocha HZS v areálu BVV  

• Výjezd bude primárně směřován na novou MK – prodloužená Křížkovského a to oboustranně. 

• Akutní výjezd HZS (do vybudování kompletního VMO v podobě estakády a MUK Bauerova/Velodrom) ve 

směru na Pražskou radiálu (tunel, D1, VMO) bude zabezpečen možností výjezdu přímo na VMO – včetně 

zabezpečení SSZ. Jedná se pouze o výjezd do směru k Pražské radiále. Opačný směr je zajištěn přes MK – 

prodloužená Křížkovského a MÚK 4. brána 

• Vjezd/návrat vozidel je vždy s MK – prodloužená Křížkovského 

• Riviéra 

• Pohyb/přístup návštěvníků bude směřován přes VMO mimoúrovňově pomocí lávky pro pěší a cyklisty, a to jak 

od zastávek MHD (okružní linky, Tram č.1, trolejbusové linky po ul. Hlinky), tak od parkovacích ploch 

v předprostoru Víceúčelové haly (osobní vozidla i autobusy…) 

• Přístup vozidel obsluhy v „normálním režimu“ bude realizován přes novou přístupovou komunikaci na „jižní 

straně VMO“ a to společnou pro areál PČR, tak i Riviéry. Úprava této budoucí veřejné komunikace bude 

ukončena před vjezdem do areálu Riviéra – pak již bude obsluha areálová. 

• Bude zachován mostní objekt přes náhon a to pro „nouzový režim“. Bude umožněn přístup na povolení (např. 

s vědomím PČR) z připojovacího pruhu VMO do areálu Riviéry pro mimořádné potřeby – navážení nadměrné 

techniky, opravy bazénů… 

ZÁVĚR: 

 

Řešení musí být projednáno s PČR ohledně vedení nové – veřejné komunikace jižně od VMO zpřístupňující areály PČR 

a Riviéry. 

 

Zapsal 

Ing. Vlastislav Novák 
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AKCE: Multifunkční sportovní a kulturní centrum – studie zajištění dopravní obslužnosti 
BVV-západ s vazbou na VMO 

ÚČEL JEDNÁNÍ: Konzultace - analýza podmínek a předpokladů ve vztahu k zákonu č. 100/2001 Sb. 

DATUM: 19.06. 2019 

ČAS: 14:30 hod 

MÍSTO JEDNÁNÍ: KÚ JmK, místnost 419A (Ing. Jiří Hájek) 

ÚČASTNÍCÍ JEDNÁNÍ: viz prezenční listina 

 

PŘEDMĚT JEDNÁNÍ: 

Je základní analýza podmínek a předpokladů ve vztahu k požadavkům zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v 

platném znění: 

 

V úvahu přichází toto zařazení dle přílohy 1 uvedeného zákona: 

 

Bod 109: Parkoviště nebo garáže s kapacitou od stanoveného limitu parkovacích stání v součtu pro celou stavbu. 

kategorie II (zjišťovací řízení), limit 500 míst, příslušný úřad KÚ 

a/nebo 

 

Bod 108: Záměry rozvoje sídel s rozlohou záměru od stanoveného limitu. 

kategorie II (zjišťovací řízení), limit 5 ha, příslušný úřad KÚ 

 

Záměr přestavby části areálu BVV je nadlimitní v obou případech a podléhá zjišťovacímu řízení dle § 7 uvedeného zákona. 

 

Jako podklad pro zjišťovací řízení bude nutno zpracovat oznámení záměru dle § 6 uvedeného zákona. Oznámení bude vhodné doplnit 

všemi relevantními podkladovými studiemi, čímž bude zvýšena pravděpodobnost ukončení procesu ve zjišťovacím řízení. Rozsah 

podkladových studií by měl být minimálně takovýto: 

 

- akustická studie 

- rozptylová studie 

- biologický průzkum a hodnocení 

- hodnocení vlivů na krajinu (pokud již nebude vyřešeno v rámci územního plánu) 

- vlivy na vodu (podzemní a povrchové vody), vč. hodnocení dle rámcové směrnice o vodách 

 

Zároveň se předpokládá vyhodnotit spolupůsobící (kumulativní) vlivy dalších záměrů v území: 

 etapové úpravy sil. I/42 ul. Bauerovy 

 sportovní hala jako taková 

 areál DPMB 

 lanovka atd. 

 

 

ZÁVĚR: 

 

V případě důvodných pochybností o zařazení záměru je možno dle § 23 uvedeného zákona požádat KÚ o vyjádření. Důvodné 

pochybnosti však v tomto případě nevznikají, záměr byl s KÚ osobně předjednán se závěrem, že podléhá zjišťovacímu řízení. 

 

Zapsal: 

Ing. Petr Mynář 

INVEK s.r.o. 
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AKCE: Multifunkční sportovní a kulturní centrum – studie zajištění dopravní obslužnosti 
BVV-západ s vazbou na VMO 

ÚČEL JEDNÁNÍ: Závěrečný výrobní výbor 

DATUM: 26. 06. 2019 

ČAS: 10:00 hod 

MÍSTO JEDNÁNÍ: ZM PK Ossendorf 

ÚČASTNÍCÍ JEDNÁNÍ: viz prezenční listina 

PŘEDMĚT JEDNÁNÍ: 

 

Přítomni byli seznámeni s výsledným návrhem dopravní obsluhy nové městské víceúčelové haly a na to navazující úpravou sil. I/42 – Velký městský 

okruh, v úseku MÚK Pražská radiála – MÚK 4. brána. 

HLAVNÍ ASPEKTY NÁVRHU 

Návrh úpravy sil. I/42 – Velký městský okruh spočívá v etapovém stavu, kdy ještě není řešen tunelový úsek VMO tunel Červený kopec, a tedy ani 

estakádové vedení VMO v předmětném území ulice Bauerovy. Etapové řešení v souvislosti s dokončením VMO Žabovřeská předpokládá komplexní opravu 

VMO mezi MÚK Pražská radiála a MÚK 4. brána s těmito základními atributy: 

 

 bude realizováno čtyřpruhové uspořádání VMO (stejně jako dnes), ale s tím, že bude směrově rozděleno – betonovým svodidlem 

 budou zrušeny zastávky a úrovňová křížení na VMO – tedy místní a pěší doprava bude vedena mimo VMO 

 bude zřízena nová městská komunikace – tzv. „prodloužená ulice Křížkovského“, a to od Velodromu až po MÚK Hlinky. Tato komunikace 
bude obsluhovat celou severní část VMO – tedy především areál BVV, ale i HZS JMK či budoucí víceúčelovou halu. HZS JmK bude napojen 
jak na ulici Křížkovského, tak za pomoci SSZ bude umožněn přejezd i na VMO směr Svitavy (pravé odbočení). 

 na prodloužené ulici Křížkovského bude vedena obslužná doprava a městská hromadná doprava se zastávkami Velodrom a Víceúčelová 
hala 

 obsluha „jižní“ strany VMO (Riviéra) bude zajištěna následujícím způsobem: 

 
 Obsluha areálu Policie ČR a služební (neveřejný) vjezd pro areál koupaliště Riviéra (Starez) bude řešen přímo z VMO na 
pravé odbočení, včetně odbočovacího a připojovacího pruhu.  Možnost výjezdu směrem na Svitavy bude umožněn jen v akutních 
případech při akci zásahové jednotky policii ČR, přerušením středního dělícího svodidla a pomocí světelné signalizace. 

 

 Pohyb/přístup návštěvníků do oblasti Riviéry, areálu PČR a Favoritu bude směřován přes VMO mimoúrovňově, pomocí dvou nově zřízených 
lávek pro pěší a cyklisty, a to jak od zastávek MHD (okružní linky 44 a 84, Tram č.1, trolejbusové linky po ul. Hlinky), tak od parkovacích 
ploch v předprostoru Víceúčelové haly (osobní vozidla i autobusy…) Projekt bude dále koordinován i s budoucí plánem lanovky na Kampus. 

 Kvůli nevhodnému úhlu úrovňové křižovatky u 4. brány BVV a kvůli celkovému zlepšení napojení území bude stávající křižovatka přestavěna 
na kruhový objezd 

 V rámci celkové koncepce bude návrhem zrušeno 1800 počet legálních parkovacích míst. Nový návrh nahrazuje stávající místa v plné výši a 
přináší i místa nová, která budou složit pro potřeby víceúčelové haly a P+R. Dále návrh nabízí rezervy, kdy v přídě potřeby většího množství 
parkovacích míst, lze přistoupit k návrhu patrových parkovacích domů, které jsou schopny zásadně kapacitu navýšit, toto je však otázkou 
dalších jednání včetně otázky finanční náročnosti. 

ZÁVĚR 

Všichni zúčastnění s předloženým návrhem souhlasí a doporučují jej jako podklad pro navazující stupeň projektové přípravy DÚR. Součástí studie bude 

taktéž orientační návrh rozdělení celé akce na jednotlivé projekty, respektive stavby s různými investory jako např. ŘSD, MMB, Bkom, DPmB, BVV.   

 

Požadavkem PČR a BVV je již v tomto stupni vyčlenit plochy pro výstavbu parkovacích domů. 

 

PČR doporučuje vymezit rezervy pro parkování návštěvníků akcí na BVV mimo řešenou oblast, v tomto směru by mělo dobře sloužit kapacitní parkoviště 

na Kampusu ve spojení s lanovou dráhou. 

 

Bude svoláno separátní jednání na úrovni MMB, Bkom a BVV, kde bude vyjasněno rozdělení správcovství parkovacích ploch. 

 

Most u areálu PČR bude rozšířen pro komfortní napojení požadovaných aktivit. 

Zapsal: Hruban 
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