

# PŘEHLED DOKLADŮ

## Ulice Trtílkova - Příjezdová cesta k "Domu pro Julii"

### DUSP + PDPS

| #    | název organizace/č.j.   | datum                                  | poznámka   | platnost  |
|------|---|--|--|-----------|
| 1    | MmB - OÚPR<br>MMB/0164114/2023  | 28.07.2023                             | koordinované stanovisko - podmínky jednotlivých odborů budou během stavby dodrženy | 2 roky    |
| 2    | MmB - OI<br>MMB/0163843/2023  | 15.05.2023                             | souhlas s podmínkami<br>podmínky budou v rámci stavby dodrženy                     | 1 rok     |
| 3    | MmB - MO<br>MMB/0168213/2023  | 04.05.2023                             | souhlas s podmínkami<br>podmínky budou v rámci stavby dodrženy                     | 2 roky    |
| 4    | MČ a ÚMČ Brno-Sever<br>MCBSev/015643/23<br>MCBSev/011326/23/ORIM/Kuc<br>MCBSev/013335/23/ŽP/Ned | 19.04.2023<br>20.03.2023<br>02.06.2023 | souhlas s podmínkami<br>podmínky budou v rámci stavby dodrženy                     | neuvedeno |
| 5    | ÚMČ Brno-Královo Pole<br>BKPO/016134/2023/2510/PAVL   | 16.06.2023                             | souhlas s podmínkami<br>podmínky budou v rámci stavby dodrženy                     | neuvedeno |
| 6    | Hasičský záchranný sbor JmK<br>HSBM-2771-2/2023   | 20.04.2023                             | nevykonává státní požární dozor  | neuvedeno |
| 7    | Krajská hygienická stanice JmK<br>KHSJM 19560/2023/BM/HOK                                       | 28.04.2023                             | souhlasné závazné stanovisko   | neuvedeno |
| 8    | Veřejná zeleň města Brna, p.o.<br>S/66/667/23   | 07.06.2023                             | souhlas s podmínkami<br>podmínky budou v rámci stavby dodrženy                     | neuvedeno |
| 9    | Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.<br>BVK/06091/2023   | 25.04.2023                             | souhlas s podmínkami<br>podmínky budou v rámci stavby dodrženy                     | 1 rok     |
| 10   | Technické sítě Brno, a.s.<br>TSB/03890/2023   | 03.05.2023                             | souhlas s podmínkami<br>podmínky budou v rámci stavby dodrženy                     | 1 rok     |
| 11-1 | EG.D, a.s. (Existence zařízení)<br>B6941-26238437   | 29.03.2023                             | souhlas s podmínkami<br>podmínky budou v rámci stavby dodrženy                     | 2 roky    |
| 11-2 | EG.D, a.s. (Ochranné pásmo)<br>H24232-27090811  | 28.06.2023                             | souhlas s podmínkami<br>podmínky budou v rámci stavby dodrženy                     | neuvedeno |
| 12   | GasNet, s.r.o.<br>5002796933  | 13.04.2023                             | souhlas s podmínkami<br>podmínky budou v rámci stavby dodrženy                     | 2 roky    |
| 13   | Teplárny Brno, a.s.<br>9221/2023/TB   | 29.03.2023                             | žádné námítky  | 2 roky    |
| 14   | CETIN, a. s.<br>94330/23  | 29.03.2023                             | souhlas s podmínkami<br>podmínky budou v rámci stavby dodrženy                     | 2 roky    |
| 15   | České Radiokomunikace, a.s.<br>UPTS/OS/329894/2023  | 30.03.2023                             | žádné námítky  | 1 rok     |
| 16   | Quantcom, a.s.<br>BM1140597   | 04.04.2023                             | žádné námítky  | 1 rok     |
| 17   | T-Mobile, a.s.<br>E17455/23   | 29.03.2023                             | souhlasné stanovisko   | 1 rok     |
| 18   | Vodafone, a.s.<br>MW9910220854536815  | 31.03.2023                             | souhlas s podmínkami<br>podmínky budou v rámci stavby dodrženy                     | 1 rok     |
| 19   | Nej.cz, s.r.o.<br>VYJNEJ-2023-04362-01  | 04.04.2023                             | sítě se v dané lokalitě nenachází  | 1 rok     |
| 20   | SITEL, spol. s r.o.<br>1112301223   | 29.03.2023                             | sítě se v dané lokalitě nenachází  | 1 rok     |
| 21   | Faster CZ spol. s r.o.  | 26.04.2023                             | souhlas s podmínkami<br>podmínky budou v rámci stavby dodrženy                     | neuvedeno |
| 22   | DPMB, a.s.<br>05590/2023/5040   | 03.04.2023                             | žádné námítky  | neuvedeno |
| 23   | Ministerstvo obrany ČR - AHNM<br>151479/2023-1322-OÚZ-BR  | 28.04.2023                             | souhlasné závazné stanovisko   | 2 roky    |
| 24   | ČD – Telematika a.s.<br>1202306558  | 30.03.2023                             | souhlas s podmínkami<br>podmínky budou v rámci stavby dodrženy                     | 2 roky    |
| 25   | Policie ČR - SPDI Brno-město<br>KRPB-26768-4/ČJ-2023-0602DI-NEP                                 | 21.04.2023                             | souhlas s podmínkami<br>podmínky budou v rámci stavby dodrženy                     | 2 roky    |
| 26   | Policie ČR – správa JmK – OSNM<br>KRPB-1703-318/ČJ-2023-0600MN-MACH                             | 14.04.2023                             | sítě se v dané lokalitě nenachází  | 2 roky    |
| 27   | Masarykova univerzita - ÚVT<br>MU-IS/99159/2023/2010682/ÚVT-2/Zav.,5114                         | 25.04.2023                             | souhlasné stanovisko   | neuvedeno |
| 28   | VUT v Brně - CVIS<br>VUTBR/068171/2023  | 12.04.2023                             | sítě se v dané lokalitě nenachází  | 2 roky    |

| #  | název organizace/č.j.  | datum      | poznámka   | platnost  |
|----|--|------------|--|-----------|
| 29 | PODA<br>TaV/601/2023/Vo                                      | 25.04.2023 | sítě se v dané lokalitě nenachází  | 1 rok     |
| 30 | MmB - Odbor zdraví<br>MA/2023/737                            | 03.04.2023 | souhlas s podmínkami<br>podmínky budou v rámci stavby dodrženy                                   | neuvedeno |
| 31 | Drážní úřad<br>DUCR-21526/23/Vb                              | 06.04.2023 | souhlas s podmínkami<br>podmínky budou v rámci stavby dodrženy                                   | neuvedeno |
| 32 | Správa železnic<br>10584/2023-SŽ-OŘ BNO-OPS                  | 21.04.2023 | souhlas s podmínkami<br>podmínky budou v rámci stavby dodrženy                                   | neuvedeno |
| 33 | MmB - Odbor územního a stavebního řízení<br>MMB/0237053/2023 | 11.05.2023 | stanovení stavebního úřadu pro řízení a vydání rozhodnutí  | neuvedeno |
| 34 | MmB - OVLHZ<br>MMB/0324117/2023                              | 03.07.2023 | souhlas s trvalým odnětím zemědělské půdy s podmínkami<br>podmínky budou v rámci stavby dodrženy | neuvedeno |
| 35 | MmB - OŽP<br>MMB/0169548/2023/JN (DS)                        | 26.07.2023 | souhlas s podmínkami<br>podmínky budou v rámci stavby dodrženy                                   | neuvedeno |
| 36 | BKOM, a.s.<br>BKOM/22257/2023                                | 17.10.2023 | souhlas s podmínkami<br>podmínky budou v rámci stavby dodrženy                                   | 1 rok     |

**Prohlášení projektanta:** Projektant prohlašuje, že veškeré připomínky orgánů státní správy a správců inženýrských sítí požadované ve vyjádřeních pro stavbu „Ulice Trtlíkova - Příjezdová cesta k "Domu pro Julii"“ byly akceptovány a zapracovány do předávané projektové dokumentace.