

VÁŠ DOPIS ČJ.: 1400-Tr-525/18
DORUČ. DNE: 2018-09-25
NAŠE ČJ.: MMB/0386097/2018
SPIS. ZN.: OI/MMB/0386097/2018

Brněnské komunikace a.s.
Ing. Pavel Tržil
Renneská třída 787/1
639 00 BRNO

VYŘIZUJE: Ing. Hana Jonáková
TEL.: 542 174 507
FAX: 542 174 055
E-MAIL: jonakova.hana@brno.cz

DATUM: 2018-10-31
POČET STRAN: 002

Stanovisko ke stavebnímu řízení pro stavbu

Brno, Viniční II - oprava chodníků; úsek Hrabalova – poliklinika, včetně úpravy chodníků v křiž. s ul. Hrozňatova, Škrochova, Tenorova, Vinařického, Brno-Židenice

Vážený pane,

Odbor investiční Magistrátu města Brna (dále OI MMB) **nemá námitek k vydání stavebního povolení** dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro stavbu **Brno, Viniční II - oprava chodníků; úsek Hrabalova - poliklinika** dle předložené dokumentace zpracované v 09/2018 při splnění níže uvedených podmínek.

V souladu s obecně závaznou vyhláškou statutárního města Brna (dále SMB) č. 8/2009, o koordinaci výkopových prací na veřejných prostranstvích ve městě Brně, ve znění obecně závazné vyhlášky SMB č. 12/2014 (dále vyhláška 8/2009), **stavba bude OI MMB zařazena** do koordinačního harmonogramu výkopových prací ve městě Brně (dále harmonogram) pod číslem **29599 v termínu od 01.03.2020 do 30.11.2020**. OI MMB **požaduje** splnění těchto podmínek:

1. Při projednávání a provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky 8/2009.
2. Výkopové práce na veřejném prostranství nesmí být realizovány v zimním období, tj. od 1. 12. kalendářního roku do 28. 2. následujícího kalendářního roku.
3. Stavba bude koordinována s těmito dalšími stavbami zařazenými v harmonogramu:
 - **Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Viniční II**, úsek křiž. Hrabalova - poliklinika, investor Statutární město Brno.
 - **Reko MS Brno - Viniční III**, úsek křiž. Hrabalova - křiž. Hrozňatova, investor GasNet, s.r.o.
 - **Reko MS Brno - Viniční I**, úsek křiž. Hrozňatova - křiž. Škrochova, investor GasNet, s.r.o.
 - **Reko MS Brno - Viniční II**, úsek křiž. Škrochova - Poliklinika Viniční, investor GasNet, s.r.o.

- **Generální oprava veřejného osvětlení Viniční II**, ul. Viniční, úsek křiž. Hrabalova – poliklinika, investor Technické sítě Brno, akciová společnost
 - **Souvislá údržba komunikace, ul. Škrochova**, investor Brněnské komunikace, a.s.
 - **Oprava komunikace včetně odvodnění**, ul. Vinařického, investor Brněnské komunikace, a.s.
4. Stavebník podá na OI MMB žádost o souhlas k záboru veřejného prostranství pro výkopové práce dle čl. 5 vyhlášky 8/2009 nejpozději 30 dnů před zahájením užívání veřejného prostranství.
 5. Stavebník předá na Odbor městské informatiky Magistrátu města Brna zaměření skutečného provedení stavby.

OI MMB, jako zástupce vlastníka vodohospodářské infrastruktury SMB, **požaduje** splnění těchto podmínek:

1. Budou respektována ochranná pásma vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění pozdějších předpisů.
2. Bude respektováno vyjádření provozovatele vodohospodářské infrastruktury společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., zn. 722/020422/2018/EŠk ze dne 02.10.2018.

Stavba se netýká zájmů řešených Energetickou koncepcí SMB.

Platný harmonogram je k dispozici na úřední desce na webové adrese:

<http://edeska.brno.cz/eDeska/> - Kategorie

Toto stanovisko nelze použít jako souhlas OI MMB k záboru veřejného prostranství pro výkopové práce.

Toto stanovisko je platné po dobu 12 měsíců ode dne jeho vydání.

V další korespondenci uvádějte vždy číslo stavby, pod kterým je zařazena v harmonogramu, tj. 29599.

S pozdravem

Ing. Jana Jakubů
vedoucí Odboru investičního