

VÁŠ DOPIS ČJ.: 1400-Me-212/17
DORUČ. DNE: 2017-04-07
NAŠE ČJ.: MMB/0157206/2017
SPIS. ZN.: OI/MMB/0157206/2017

VYŘIZUJE: Ing. Zdeňka Stloukalová
TEL.: 542 174 502
FAX: 542 174 055
E-MAIL: stloukalova.zdenka@brno.cz

Brněnské komunikace a.s.
Ing. Petra Merčáková
Renneská třída 787/1
639 00 Brno

DATUM: 2017-05-03
POČET STRAN: 002

**Stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení pro stavbu
Ulice Bayerova – úprava komunikace v úseku Hrnčířská – Kotlářská, Brno, k.ú. Veveří**

Vážená paní,

Odbor investiční Magistrátu města Brna (dále OI MMB) **nemá námitek k vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení** pro výše uvedenou stavbu dle předložené dokumentace zpracované v 04/2017 při splnění níže uvedených podmínek.

V souladu s obecně závaznou vyhláškou statutárního města Brna (dále SMB) č. 8/2009 o koordinaci výkopových prací na veřejných prostranstvích ve městě Brně, ve znění obecně závazné vyhlášky SMB č. 12/2014 (dále vyhláška 8/2009), OI MMB **zařadil** stavbu do koordinačního harmonogramu výkopových prací ve městě Brně (dále harmonogram) pod číslem **34937 v termínu od 01.03.2018 do 30.11.2018**. OI MMB **požaduje** splnění těchto podmínek:

1. Stavba bude provedena v souběhu s akcí **Oprava kanalizace a rekonstrukce vodovodu Bayerova** a s akcí **Drobná rekonstrukce na kanalizační síti Bayerova II**, investor BVK, a.s.
2. Při projednávání a provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky 8/2009.
3. Stavba bude koordinována s těmito dalšími akcemi zařazenými v harmonogramu:
 - **Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Dřevařská, Štefánikova 1b**, investor BVK, a.s.
 - **Oprava komunikace Dřevařská**, investor BKOM a.s.
 - **Dosadba stromořadí**, ulice Dřevařská, investor VZmB, p.o.
 - **Souvislá oprava komunikace**, ulice Hoppova, investor BKOM a.s.
4. Stavebník podá na OI MMB žádost o souhlas k záboru veřejného prostranství pro výkopové práce dle čl. 5 vyhlášky 8/2009 nejpozději 30 dnů před zahájením užívání veřejného prostranství.

5. Stavebník předá na Odbor městské informatiky Magistrátu města Brna zaměření skutečného provedení stavby.

OI MMB, jako zástupce vlastníka vodohospodářské infrastruktury SMB, **požaduje** splnění podmínek provozovatele vodohospodářské infrastruktury společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Stavba se netýká zájmů řešených Energetickou koncepcí SMB.

Platný harmonogram je k dispozici na úřední desce na webové adrese:
<http://edeska.brno.cz/eDeska/> - Kategorie

Toto stanovisko nelze použít jako souhlas OI MMB k záboru veřejného prostranství pro výkopové práce.

Toto stanovisko je platné po dobu 12 měsíců ode dne jeho vydání.

V další korespondenci uvádějte vždy číslo stavby, pod kterým je zařazena v harmonogramu, tj. 34937.

S pozdravem

Ing. Jana Jakubů
vedoucí Odboru investičního