[bookmark: _Toc96066156]Proces uvádění stavby do provozu
Předčasné užívání stavby
Předčasné užívání celého díla bude zahájeno bez zbytečného odkladu po předání a převzetí díla (milník M7) a na základě povolení stavebního úřadu dle § 123 stavebního zákona, respektive obdobného ustanovení právních předpisů, kterými bude stavební zákon nahrazen. Zhotovitel zajistí na svůj náklad povolení předčasného užívání díla u příslušného stavebního úřadu či úřadů. Během předčasného užívání stavby bude realizován ověřovací provoz.
Zhotovitel je také povinen zajistit, aby byla část stavby garáže, náměstí a atrium připravena zahájit užívání na základě povolení stavebního úřadu dle § 123 stavebního zákona, respektive obdobného ustanovení právních předpisů, kterými bude stavební zákon nahrazen, a to nejpozději v den uplynutí milníku M5 v souladu s přílohami č. 7 a č. 8 Smlouvy o dílo.

Ověřovací provoz
	Ověřovací provoz probíhá po celou dobu předčasného užívání stavby, a to minimálně po dobu 365 dní od zahájení předčasného užívání stavby.
	Během ověřovacího provozu budou sledovány poruchy, a to poruchy závažné a poruchy běžné (nebránící provozu stavby).
Poruchy závažné
[bookmark: _Hlk96347322]Za závažnou poruchu se považuje každá porucha, která povede k přerušení či omezení provozu stavby. Jedná se zejména o poruchy:
· velínu a grafické nástavby;
· MaR (VZT atd.);
· EPS a ER;
· PZTS;
· zvedacího zařízení sálu;
· AV techniky;
· akustických parametrů sálu.
Poruchy budou nahlášeny Správcem stavby neprodleně po jejich zjištění odpovědnému zástupci Zhotovitele, určeném v předávacím protokolu. Zhotovitel je povinen odstranit tuto poruchu do 72 hodin od nahlášení, pokud se se Správcem stavby nedohodne jinak.
Poruchy běžné
	Za běžnou poruchu se považuje každá porucha stavby či zařízení, která nevede k omezení provozu stavby. Jedná se zejména o krátkodobé poruchy či výpadky:
· výtahů;
· zdravotechniky;
· osvětlení;
· navigačního systému parkoviště;
· parkovacího systému;
· pokladen.
Poruchy budou nahlášeny neprodleně po jejich zjištění odpovědnému zástupci Zhotovitele, určeném v Přejímacím zápisu. Zhotovitel je povinen odstranit tuto poruchu do 24 hodin od nahlášení, pokud se se Správcem stavby nedohodne jinak.

Ukončení ověřovacího provozu – kolaudace
Ověřovací provoz může být ukončen až po splnění všech následujících podmínek:
· uplynutí doby 365 dní od předání stavby;
· po dobu 72 hodin před ukončením ověřovacího provozu stavba nevykáže jakoukoliv běžnou poruchu;
· po dobu 30 dnů před ukončením ověřovacího provozu stavba nevykáže závažnou poruchu.
Ověřovací provoz bude ukončen závěrečnou zprávou o průběhu provozu se soupisem závad a způsobem odstranění. Po ukončení bude sepsán závěrečný protokol.

Kolaudační souhlas (rozhodnutí)
Zhotovitel je povinen po zakončení ověřovacího provozu zajistit kolaudaci stavby. Správce stavby poskytuje veškerou potřebnou součinnost Zhotoviteli k vydání kolaudačního souhlasu či jiného rozhodnutí, jímž bude umožněno užívání díla, a to s optimální návazností na předčasné užívání stavby.

Seznam použitých zkratek:
	
MaR 	Měření a regulace
VZT	Vzduchotechnika
EPS	Elektronická požární signalizace
ER	Evakuační rozhlas
PZTS	Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy
AV	Audio – video

