     
Číslo smlouvy Objednatele:	……………………….
Číslo smlouvy Zhotovitele:	……………………….

SMLOUVA O ZHOTOVENÍ STAVBY
ČÁST HRUBÁ STAVBA 
A ZAŘÍZENÍ DALŠÍCH ZÁLEŽITOSTÍ
kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:
I.	Brněnské komunikace, a.s. 		
Se sídlem:			Renneská třída 787/1a, Štýřice, 639 00 Brno
IČO:				60 73 30 98
DIČ:				CZ60733098
	Bankovní spojení:
	                 
                 Československá obchodní banka a.s.

	Číslo účtu:
	                 382286023/0300



[bookmark: _Hlk526845943]Při podpisu této smlouvy zastoupené
Richardem Mrázkem, předsedou představenstva
Mgr. Filipem Lederem, místopředsedou představenstva 
Ve věcech technických je zmocněn jednat:
Ing. Luděk Borový, generální ředitel 
	Ing. Jan Strmiska, vedoucí oddělení správce stavby
Pan Zdeněk Fabiánek, specialista
Ing. Barbora Kopecká, specialista
Každá osoba shora zmocněná jednat v technických věcech je oprávněna v technických věcech jednat za Objednatele samostatně.

 (dále jen „Objednatel“)





a

II. Název / obchodní firma: 
POKYNY PRO VYBRANÉHO DODAVATELE: při zpracování návrhu smlouvy doplní vybraný dodavatel požadované údaje
Zastoupený: 
Se sídlem: 
IČO: 
DIČ: 
Právnická / fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským / Městským soudem v………….., pod sp. zn.    nebo
Právnická / fyzická osoba zapsaná v ……………………………………….
nebo
Fyzická osoba zapsaná do živnostenského rejstříku evidovaná u ………………………………… (jiné oprávnění fyzické osoby k podnikání s uvedením údajů o vydavateli oprávnění, datu vydání a příp. číselném označení tohoto oprávnění)
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
(dále jen „Zhotovitel“)

I. Základní ustanovení a účel smlouvy
I.1. Tato smlouva je uzavřena dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“), za přiměřeného použití ustanovení upravujících dílo dle § 2586 a násl. Občanského zákoníku a příkaz dle § 2430 a násl. Občanského zákoníku; práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. 
I.2. Tato smlouva je uzavřena v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Parkovací dům Polní“ (dále jen „Veřejná zakázka“), které bylo realizováno Objednatelem v pozici zadavatele veřejné zakázky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).
I.3. [bookmark: _Hlk497831365]Objednatel hodlá realizovat investiční akci „Parkovací dům Polní“ (dále jen „Projekt“). V rámci projektu bude vybudována a zprovozněn ke svému účelu veřejný parkovací dům o kapacitě minimálně 111 osobních vozidel o parametrech určených v zadávací dokumentaci, zejména pak podrobně specifikovaných v technických specifikacích na výkon a funkci stavby zpracovanými spol. ArchSta servis spol. s r.o., Mendlovo náměstí 11, 603 00 Brno (dále jen „Technické specifikace“), které tvoří Přílohu č. 1 Technické specifikace a následně bude upřesněn v Dokumentaci.
I.4. V rámci Projektu má být provedena výstavba parkovacího domu v místě současného parkoviště na ulici Polní (dále jen „Stavba“), zhotovena potřebná dokumentace a parkovací dům uveden do provozu s veřejností. Stavba je dělena na dva samostatné funkční celky (dále jen „Části“), a to stavbu konstrukce parkovacího domu (dále jen „Hrubá stavba“) a na část vybavení a instalace (dále jen „Příslušenství“). Podrobná specifikace Částí je pak v Příloze č. 1. Součástí příslušné Části je vždy vypracování projektových dokumentací nezbytných pro jejich realizaci v rámci Stavby, a to včetně případného obstarání změn, a to na náklad takového zhotovitele, který takovou změnu vyvolá.
I.5. Rozsah Části Hrubá stavba a Příslušenství je definován v souladu s § 92 odst. 2  ZZVZ jako zakázka na stavební práce jejíž součástí jsou i projekční práce. Podrobná specifikace Částí je v Příloze č. 1 Technické specifikace.
I.6. [bookmark: _Hlk524680418]Stavba je umístěna na pozemcích p. č. 207/1, 207/46, 207/53, k.ú. Štýřice  určených jako trvalý zábor a dále na pozemcích p. č. 207/46, 207/53, 60/2, 60/5, 60/11, 60/17, k.ú. Štýřice, které jsou určeny jako místo ke zřízení přípojek a dočasného záboru (dále dohromady jen „Staveniště“).
I.7. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou plnění Projektu a zejména jemu příslušné Části plnění. Že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci plnění, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci plnění za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v čl. V této smlouvy. 
I.8. Pojmy s velkými počátečními písmeny definované v této smlouvě mají význam, jenž je jim ve smlouvě připisován. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se smluvní strany dále dohodly, že:
a) [bookmark: _Toc335318128][bookmark: _Toc335318211]v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený v zadávací dokumentaci a smlouvě;
b) [bookmark: _Toc335318130][bookmark: _Toc335318213]Zhotovitel je vázán svou nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících ze smlouvy použije subsidiárně.

II. Předmět smlouvy 
II. 
II.1. Předmětem této smlouvy je Část Hrubá stavba (dále také jen „Dílo“).
II.2. Součástí plnění veřejné zakázky Část Hrubá stavba a poskytování záručního plnění k Části Hrubá stavba a zařízení záležitostí pro Objednatele při řízení souvisejícím s užíváním Části Hrubá stavba. Součástí Díla je dále koordinace a spolupráce se zhotovitelem Části Příslušenství a dále veškeré další činnosti (dodávky a služby) nezbytné k uvedení Části Hrubá stavba v rámci Stavby do provozu, a to na základě kolaudačního souhlasu nebo obdobného aktu, a to i takové činnosti, které nejsou výslovně ve smlouvě uvedeny, ale jsou pro uvedení Části Hrubá Stavba do provozu nezbytné
II.3. Provedením plnění Části Hrubá stavba se zejména rozumí následující části plnění: 
a) úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení Části Hrubá stavba, včetně dodávky, montáže a instalace zařízení, provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací, jejichž provedení je nezbytné pro řádné dokončení Části Hrubá stavba, např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, včetně koordinační a kompletační činnosti; 
b) vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „PDPS“) pro Část Hrubá stavba dle Přílohy č. 2;
c) vypracování realizační dokumentace (dále jen „RDS“) pro Část Hrubá stavba dle Přílohy č. 2;
d) vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“) pro Část Hrubá stavba dle Přílohy č. 2;
e) vypracování veškeré geodetické dokumentace včetně geodetické dokumentace skutečného provedení pro Část Hrubá stavba. Výsledek geodetického zaměření bude ověřen osobou oprávněnou k ověřování výsledků zeměměřických činností dle zákona č. 200/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Výsledek geodetického zaměření stavby bude předán nejpozději při dokončení stavby, a to 3 x v listinné podobě a 2 x elektronicky na nosiči dat CD, či DVD ve formátu *.dwg nebo *.dgn (dále jen „Geodetická dokumentace“); 
f) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN, případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu, včetně pořízení protokolů o průběhu zkoušek, zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci a revizí veškerých elektrických zařízení a předání atestů a zajištění všech dalších zkoušek, atestů a revizí podle právních předpisů, ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době plnění, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů Části Hrubá stavba nezbytných pro uvedení Stavby do provozu (dále jen „Doklady“);
g) vypracování manipulačních a provozních řádů pro bezvadné provozování Části Hrubá stavba, resp. jejich částí, návodů k obsluze, návodů na provoz a údržbu Části Hrubá stavba a dokumentaci údržby ve třech vyhotoveních v listinné podobě a v jednom vyhotovení v digitální podobě na digitálním nosiči (dále jen „Provozní řád“); 
h) pořizování průběžné fotodokumentace v digitální podobě o průběhu realizace Části Hrubá stavba a její předání Objednateli;
i) vyhotovení závěrečné zprávy zhotovitele o jakosti provedených prací, ve které budou uloženy Doklady a Provozní řád logicky členěné po relevantních částech (dále jen „Závěrečná zpráva“). Závěrečná zpráva, PDPS, RDS, DSPS a Geodetická dokumentace a jsou dále společně označovány jako „Dokumentace“.
j) Související činnost dle čl. II.6.
k) Zařízení záležitostí dle čl. II.7.
Provedení je považováno za splněné až při předání konkrétního plnění uvedeného v bodě II.3. pod písm. a) až i) Objednateli předávacím protokolem dle čl, X. této smlouvy, specifikujícím předávanou část a současně potvrzením převzetí Objednatelem. Přičemž plnění Díla je považováno za dokončené až při předání poslední části plnění Finálním protokolem.
II.4. Poskytnutí Objednateli výhradní a neomezenou licenci k užití díla a případně dalšímu zpracování a pořizování rozmnoženin. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu, objednatel je oprávněn postoupit licenci třetí osobě, k čemuž se zhotovitel zavazuje udělit objednateli souhlas. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit,
II.5. Objednatel výslovně uvádí, že povolení k provádění stavby dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, (dále též jen „Povolení stavby“) předá Zhotoviteli až po jejich vydání příslušným stavebním úřadem a nabytí právní moci, nejpozději však při předání Staveniště.
II.6. V koordinaci se zhotovitelem Části Příslušenství je Zhotovitel odpovědný za:
a) vytýčení veškerých inženýrských sítí v místě realizace Stavby, včetně zjištění podmínek jejich vlastníků a správců pro realizaci Stavby dle této smlouvy a následné zabezpečení jejich zpětného protokolárního předání jejich správcům; 
b) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení Stavby; 
c) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených Stavbou; 
d) ostrahu Stavby a Staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
e) provedení komplexního vyzkoušení všech systémů a zařízení tvořících předmět plnění vč. stanovení podmínek, za kterých se bude komplexní vyzkoušení provádět, vyhodnocení komplexního vyzkoušení, vyhotovení protokolu a předání Objednateli;
f) zřízení Staveniště, včetně napojení na inženýrské sítě, provozování Staveniště po dobu realizace Části Hrubá stavba a odstranění zařízení Staveniště, zařízení staveniště pro provádění Částí je společné a zabezpečuje je Zhotovitel v souladu s Dokumentací a požadavky Objednatele, zejména pak dle Přílohy č. 1 Technické specifikace; 
g) odvoz a likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti se zhotovováním Části Hrubá stavba (stavební suť, použité obaly apod.) v souladu s právními předpisy o nakládání s odpady;
h) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu;
i) zabezpečení splnění podmínek stanovených správci inženýrských sítí zajištění splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí a stavebního povolení a z dokladů předaných Objednatelem Zhotoviteli, a to i povolení předaných během plnění díla; 
j) celkový úklid prostoru Části Hrubá stavba před předáním a převzetím plnění předmětu smlouvy;
Body uvedené v čl. II.6. písm. a) až j)  jsou též společně označeny jako „Související činnosti“.
II.7. [bookmark: _Ref435170250]Zařízením záležitostí pro Objednatele se rozumí zajištění veškeré dokumentace nezbytné k vydání souhlasu s užíváním stavby s veřejností (dále jen „Kolaudační souhlas“) pro Část Hrubá stavba a zastupování Objednatele, a to ve spolupráci se zhotovitelem Části Příslušenství, zejména pak:
a) Zhotovitel zpracuje žádost o vydání Kolaudačního souhlasu;
b) Zhotovitel vyžádá a převezme písemná závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy a dalších příslušných dotčených osob;
c) Zhotovitel při závěrečné prohlídce předloží doklady požadované věcně a místně příslušným stavebním úřadem; 
d) Zhotovitel se bude účastnit jednání s věcně a místně příslušným stavebním úřadem a dotčeným orgány státní správy a správci technické infrastruktury;
(vše dále také jen „Zařízení záležitostí“). 
II.8. Objednatel se zavazuje převzít plnění po jednotlivých částech, provedené bez vad či pouze s vadami, které nebrání jeho řádnému užívání, čímž není dotčena odpovědnost Zhotovitele za odstranění vad, a zaplatit za poskytnuté plnění Zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle čl. V. této smlouvy. Vadami nebránícími řádnému užívání díla se rozumí pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují (dále jen „Drobné vady“). 
II.9. Zhotovitele je oprávněn obstarat na svůj náklad a své riziko vyřízení/povolení/provedení změn stavby oproti Povolení stavby, které bude zohledňovat technologie a zkušenosti používané Zhotovitelem, (dále též jen „Vlastní změna“). Zhotovitel je povinen Vlastní změnu dále koordinovat se zhotovitelem Části Příslušenství a k Vlastní změně získat jeho souhlas stejně tak jako souhlas Objednatele. Bez takového souhlasu není Zhotovitel oprávněn k provedení Vlastní změny. 
III. Lhůta plnění. Harmonogram, Realizace Díla
III.1st [bookmark: _Ref435356705]Zhotovitel se zavazuje realizovat Dílo dle smlouvy takto:
a) Práce na provádění Dokumentace budou zahájeny na pokyn Objednatele k provádění prací na Dokumentaci (dále jen „Pokyn dokumentace“), nejdříve však 7. kalendářní den ode dne účinnosti této smlouvy a nejpozději s předáním Staveniště dle čl. III.1. písm. b). Práce na Dokumentaci budou dokončeny nejpozději ve lhůtě dle čl. III.1. písm. c). 
b) Převzít Staveniště ke zhotovení Části Hrubá stavba (tj. provedení potřebných úkonů Zhotovitelem) a zahájit Zařízení záležitostí dle čl. II.7 nejpozději do 30 kalendářních dnů od vydání pokynu k zahájení prací Objednatelem (dále jen „Pokyn k zahájení práce“), nejdříve však 7. kalendářní den ode dne účinnosti této smlouvy, přičemž Pokyn k zahájení práce může být vydán až po předání Povolení stavby Objednatelem Zhotoviteli. Po převzetí Staveniště se Zhotovitel zavazuje zahájit stavební práce a řádně v nich pokračovat. Stavební práce mohou být prováděny pouze na základě RDS schválené Objednatelem, přičemž je možné, aby RDS byla schvalována postupně. 
c) Dokončení prací na plnění Části Hrubá stavba dle čl. II.3. a jejího předání a převzetí dle této smlouvy  se sjednává v délce 270 kalendářních dnů od vydání Pokynu k zahájení práce dle čl. III.1. písm. b), (dále jen „Lhůta k provedení prací“). Dokončení je potvrzeno Předávacím protokolem
d) [bookmark: _Hlk523910770]Dokončení Zařízení záležitostí  se sjednává v délce 300  kalendářních dnů od Pokynu k zahájení práce dle čl. III.1. písm. b), (dále jen „Lhůta k zařízení záležitostí“). Dokončení je potvrzeno Předávacím protokolem. 	
e) Práce na Díle budou prováděny v souladu s harmonogramem postupu prací a uzlových bodů stanoveným Objednatelem (dále jen „Uzlový harmonogram“), který tvoří Přílohu č. 4 této smlouvy.  V Uzlovém harmonogramu uvedené termíny dokončení jednotlivých činností jsou dílčími smluvními termíny plnění (dále jen „Milníky“). Průběžné plnění Milníků bude vyhodnocováno na kontrolních dnech.  Dokončení Milníku je potvrzeno Předávacím protokolem
f) Pokud Zhotovitel Části Hrubá stavba nebude moci po určitou dobu pokračovat v řádném plnění z důvodu nepřipravenosti zhotovitele Části Příslušenství, bude o tuto dobu posunuta Lhůta k provedení prací či Lhůta k zařízení záležitostí či Milník, přičemž nepřipravenost zhotovitele Části Příslušenství musí být písemně potvrzena Objednatelem (dále jen „Prodloužení lhůty plnění“).
g) [bookmark: _Hlk524515795]Předložit Bankovní záruky za řádné provedení díla dle čl. XIII.6. této  smlouvy  nejpozději do 30 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy.
h) Bankovní záruka za řádné splnění záručních podmínek dle čl. XIII.7. této  smlouvy bude předložena  nejpozději s předáním a převzetím Díla prostřednictvím Finálního protokolu.
i) [bookmark: _Hlk523910559]Odstranit případné Drobné vady nejpozději do 30 kalendářních dnů po předání a převzetí díla, případně ve lhůtě sjednané smluvními stranami při předání a převzetí díla.
j) Úplně vyklidit Staveniště nejpozději do 10 kalendářních dnů po předání a převzetí díla, případně ve lhůtě sjednané smluvními stranami při předání a převzetí díla.
III.2nd Zhotovitel je oprávněn dokončit práce i dříve, tj. zejména před uplynutím Lhůty k provedení prací případně Lhůty k zařízení záležitostí či Milníkem.
III.3rd V případě, že osoba odpovědná za organizaci ochrany zdraví při práci a požární ochranu na Staveništi uvedená jako koordinátor BOZP při předání Staveniště (dále jen „Koordinátor BOZP“), Objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) přeruší práce z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto přerušení nebude považováno za překážku na straně Objednatele či za Prodloužení lhůty plnění a nemá vliv na sjednané Milníky či Lhůtu k provedení prací nebo Lhůta k zařízení záležitostí. 
III.4th Za řádné dokončení plnění či dokončení části plnění uvedených v čl. III.1.  je vždy v této smlouvě považováno jeho řádné předání a převzetí Objednatelem dle čl. X této smlouvy, a to Předávacím protokolem.

IV. Místo plnění
Místem plnění je Česká republika, město Brno. Realizace Stavby bude probíhat na Staveništi, zhotovení Dokumentace bude probíhat u Zhotovitele, místem předání je sídlo Objednatele. Podrobné vymezení místa realizace Stavby je obsaženo v dokumentaci DUR + DSP, která tvoří Přílohu č. 6 této smlouvy. 

V. Cena za splnění předmětu smlouvy a podmínky pro změnu sjednané ceny
V.1st Cena za zhotovení Části Hrubá stavba (dále též označovaná jako „Cena za zhotovení Díla“) se dle této smlouvy sjednává takto:
[bookmark: _Hlk524018288]cena celkem ………………………… Kč bez DPH 
DPH………………………………………..Kč
cena celkem ………………………… Kč včetně DPH 
Cena za zhotovení Díla je splatná postupně dle čl. VII.2. této smlouvy, a to na základě splnění tj. dokončení Milníků uvedených v Uzlovém harmonogramu. 
V.2nd Cena za zhotovení Díla dle této smlouvy se dále označuje též jako „Sjednaná cena“.
V.3rd Sjednaná cena, obsahuje veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému splnění předmětu smlouvy včetně přiměřeného zisku Zhotovitele. Cena za zhotovení Díla obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek zejména i cenu za vyhotovení Dokumentace, provádění Související činnosti, Zařízení záležitostí, zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, náklady na vybudování, udržování a odstranění zařízení Staveniště, opatření k ochraně životního prostředí, pojištění Stavby a osob, organizační a koordinační činnost. 
V.4th [bookmark: _Hlk526847204]Sjednaná cena rovněž obsahuje veškeré náklady na Vlastní změnu dle čl. II.9. této smlouvy.
V.5th V případě změny Povolení stavby vyvolané zhotovitelem Části Příslušenství, je Zhotovitel povinen nárokovat náklady vyvolané takovou změnou pouze po zhotoviteli Části Příslušenství, respektive se sjednává, že takové náklady nejdou na vrub Objednatele, (dále též jen „Vyvolané náklady“)
V.6th Sjednává se, že v případě Vlastní změny je Zhotovitel povinen uhradit náklady zhotovitele Části Příslušenství vyvolané Vlastní změnou, (dále též jen „Povinné náklady“), respektive se výslovně sjednává, že Povinné náklady nejdou na vrub Objednatele.
V.7th V případě, že změnu Stavby, respektive změnu Povolení stavby vyvolá/požaduje Objednatel, jdou takové náklady ve skutečně prokázané výši na vrub Objednatele (dále též jen „Změna stavby“) a dále se postupuje dle čl. VI. této smlouvy. Tímto ustanovení není dotčena povinnost Objednatele postupovat v souladu s ZZVZ.
V.8th Cena za zhotovení Stavby obsahuje rovněž odměnu za poskytnutí majetkových práv (licence) k Dokumentaci.
V.9th Ve Sjednané ceně je zahrnuta částka představující úhradu nákladů za spotřebu el. energie a vody. Odběr těchto komodit si Zhotovitel zabezpečí na své náklady.
V.10th Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen a jsou platné až do doby předání a převzetí plnění předmětu smlouvy vyjma případu, kdy v průběhu plnění předmětu smlouvy dojde ke změně sazeb DPH.
V.11st Sjednaná cena může být změněna pouze v souladu se ZZVZ, touto smlouvou a současně dohodou smluvních stran. 
V.12nd V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH či ke změně v oblasti přenesení daňové povinnosti, je Zhotovitel ke sjednané ceně či odměně bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny či odměny v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek.

VI. Podmínky pro úpravu ceny v případě Změny stavby
VI.1st Změnu stavby dle čl. V.7. této smlouvy lze provést pouze na základě nové úpravy smluvních vztahů mezi Zhotovitelem a Objednatelem a v souladu s příslušným ustanovením ZZVZ.
VI.2nd Při ocenění prací dotčených Změnou stavby (tj. víceprací a méněprací) připraví Zhotovitel písemný soupis položek dodatečných prací, který bude obsahovat skutečně vynaložené náklady na jejich obstarání. Objednatel schválí Zhotoviteli pouze takové položky soupisu, u kterých budou řádně dokladované skutečně náklady. Smluvní strany sjednávají, že Zhotoviteli náleží přiměřený zisk ve výši 10% z řádně dokladovaného skutečného nákladu každé položky. 
VI.3rd O změně rozsahu Díla a změně Sjednané ceny za zhotovení Díla dle této smlouvy a ceny za splnění předmětu smlouvy se obě strany zavazují uzavřít dodatek k této smlouvě. K jiným změnám rozsahu díla a Sjednané ceny díla nelze přihlížet.  

VII. Platební podmínky
VII.1st Cena za zhotovení Díla bude hrazena postupně dle jednotlivých částí vymezených v Uzlovém harmonogramu a označených jako Milníky s příslušným pořadovým číslem, a to tak. jak je uvedeno v Příloze č. 4 a se splatností dle čl. VII.2., a to na základě příslušného Předávacího protokolu.
VII.2nd Splatnost Ceny za zhotovení Díla se sjednává takto:
a) Při dokončení Milníku č. 1 je do 30 dnů splatných 20% ceny dle čl. V.1. , a to:
…………………………….. Kč bez DPH
DPH………………………………………..Kč
celkem ………………………… Kč včetně DPH
b) Při dokončení Milníku č. 2 je do 30 dnů splatných 50% ceny dle čl. V.1. , a to:
…………………………….. Kč bez DPH
DPH………………………………………..Kč
celkem ………………………… Kč včetně DPH
c) Při dokončení Milníku č. 3 je do 30 dnů splatných 20% ceny dle čl. V.1., a to:
…………………………….. Kč bez DPH
DPH………………………………………..Kč
celkem ………………………… Kč včetně DPH
d) Při dokončení Milníku č. 4 je do 30 dnů splatných 5% ceny dle čl. V.1., a to:
…………………………….. Kč bez DPH
DPH………………………………………..Kč
celkem ………………………… Kč včetně DPH
e) Po vyklizení Staveniště a podpisu posledního protokolu o předání a převzetí díla, z jehož obsahu bude zjevné, že dílo bylo řádně dokončeno a nevykazuje žádných vad, Drobných vad či nedodělků (dále jen „Finální protokol“), je do 30 dnů splatných 5% ceny dle čl. V.1.:
…………………………….. Kč bez DPH
DPH………………………………………..Kč
celkem ………………………… Kč včetně DPH
VII.3rd Zhotovitel předkládá faktury, k odsouhlasení Objednateli v písemném vyhotovení a elektronicky, a to vždy nejpozději do  7 kalendářních dnů po dokončení prací na příslušném Milníku či Po odstranění Drobných vad a vyklizení Staveniště či podpisu Finálního protokolu.
VII.4th Práce provedené na základě dodatku ke smlouvě o dílo budou fakturovány samostatně dle příslušného dodatku.
VII.5th Faktury musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, náležitosti dle ust. § 435 Občanského zákoníku a dále též tyto údaje: 
a) označení banky a č. účtu dle této smlouvy,
b) označení díla,
c) evidenční číslo smlouvy Objednatele a Zhotovitele,
d) číselný kód klasifikace produkce (CZ- CPA) a text „daň odvede zákazník“,
e) příloha – Potvrzený předávací protokol Objednatelem.
VII.6th Objednatel je povinen se k formálním náležitostem každé faktury vyjádřit nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne, kdy ji obdrží od Zhotovitele. 
VII.7th Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i odměnu za práce, které nejsou fakturovány v souladu s touto smlouvou, a to zejména jinou výši odměny, než má právo Zhotovitel fakturovat za splnění příslušného Milníku dle čl. VII.2. nebo bude obsahovat Povinné náklady či Vyvolané náklady, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část fakturované částky, která má být dle této smlouvy fakturována (tzn. skutečně a řádně provedené práce schválené Objednatelem). Na zbývající část fakturované částky nemůže Zhotovitel uplatňovat vůči Objednateli jakékoliv sankce či nárok.
VII.8th Objednatel je oprávněn před uplynutím doby splatnosti vrátit kteroukoli fakturu, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Oprávněným vrácením daňového dokladu – faktury, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou dobou splatnosti. V případě vrácení faktury v souladu s oprávněním Objednatele podle tohoto odstavce není Objednatel v prodlení.
VII.9th Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z účtu Objednatele. Jestliže dojde z důvodů na straně banky k prodlení s proveditelnou platbou faktury, není Objednatel po tuto dobu v prodlení se zaplacením příslušné částky.

VIII. Práva a povinnosti smluvních stran, vlastnické právo a nebezpečí škody
VIII.1st Vlastníkem zhotovovaného Díla je Objednatel. Nebezpečí škody na zhotovované věci nese Zhotovitel. Nebezpečí škody na Díle přechází na Objednatele dnem předání a převzetí poslední části Díla Finálním protokolem.
VIII.2nd Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik toxických či jiných škodlivých látek v souvislosti s prováděním Díla.
VIII.3rd Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění. 
VIII.4th Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání Díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení závazků Zhotovitele dle této smlouvy.
VIII.5th Zhotovitel se zavazuje provádět předmět této smlouvy výhradně osobami s příslušnou odborností. Objednatel je oprávněn provést kdykoli kontrolu provádění prací osobami s příslušnou odborností dle Přílohy č. 5 této smlouvy.
VIII.6th Zhotovitel uzavřením této Smlouvy potvrzuje, že disponuje odbornými zkušenostmi dle Přílohy č. 5 této smlouvy. Objednatel je oprávněn provést před zahájením stavebních prací ke zhotovení Stavby dle čl. III.1. písm. b) této smlouvy kontrolu odborných zkušeností Zhotovitele, k čemuž je Zhotovitel povinen Objednateli bezodkladně předložit doklady prokazující tuto odbornou zkušenost. Předložení dokladů prokazujících tuto odbornou zkušenost, pokud je k tomu Zhotovitel vyzván, je podmínkou pro možnost zahájení stavebních prací ke zhotovení Stavby; pokud Zhotovitel požadované doklady na základě výzvy nepředloží nebo tyto doklady nebudou prokazovat odborné zkušenosti dle Přílohy č. 5 této smlouvy, jedná se o prodlení na straně Zhotovitele a Objednatel je oprávněn na Zhotoviteli požadovat uhrazení sankce dle čl. XIII.2. písm. e) této smlouvy.  
VIII.7th Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace Díla aktivně spolupracovat s osobou vykonávající autorský dozor (dále jen „AD“) ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon. V případě, že Zhotovitel odmítne respektovat připomínky AD k realizaci Stavby upozorní na to písemně Objednatele s odůvodněním nevhodnosti a vyčká konečného rozhodnutí Objednatele.
VIII.8th [bookmark: _Ref443922855]Zhotovitel se zavazuje ve lhůtě dle čl. III.1. písm. b)  převzít Staveniště. O předání a převzetí Staveniště sepíší smluvní strany protokol v den předání Staveniště. 
VIII.9th Stavba bude realizována výhradně dle RDS schválené Objednatelem. Dílo nebo jeho část vykazující prokazatelný nesoulad s RDS, požadavky na výkon nebo funkci či pokyny Objednatele je Zhotovitel povinen na žádost Objednatele ve formě zápisu do stavebního deníku odstranit ve lhůtě stanovené Objednatelem, která bude odpovídat časové náročnosti uvedení díla do souladu s RDS či pokyny Objednatele, nikdy však tak, aby mohlo dojít k překročení (nedodržení) Lhůty k zařízení záležitostí; v případě jejího ohrožení je Objednatel oprávněn stanovit lhůtu kratší. V případě, že tak Zhotovitel neučiní, je Objednatel oprávněn odstranit uvedené nedostatky třetí osobou na náklady Zhotovitele.
VIII.10th Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude mít obvyklé vlastnosti bezvadného díla obdobného charakteru jako Dílo dle této smlouvy, zejména bude mít vlastnosti stanovené technickými normami, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě této smlouvy, a vyplývající z RDS a požadavků na výkon nebo funkci, a bude způsobilé k neomezenému užívání k účelu dle této smlouvy. 
VIII.11st Stavební materiály, polotovary a díly, které budou zhotovitelem použity pro Dílo, musí být dodány v I. jakosti a musí plně odpovídat RDS a dále musí být plně v souladu s příslušnými právními předpisy i technickými normami, kdy tyto vlastnosti Zhotovitel doloží příslušnými certifikáty o vlastnostech a jakosti. Vhodnost těchto materiálů musí být Objednateli prokázána Zhotovitelem před jejich použitím. Toto se vztahuje i na materiály a výrobky poddodavatelů. V případě pochybností budou realizovány před schválení příslušného materiálu, výrobku či postupu zkušební plochy pro ověření vhodnosti jejich použití. Schválení proběhne až po vyhodnocení takové vhodnosti. 
VIII.12nd Zhotovitel je povinen na svůj náklad udržovat pořádek a čistotu na Staveništi, a to tak, že bude provádět úklid. Zároveň bude Zhotovitel průběžně, v souladu s právními předpisy o nakládání s odpady zajišťovat likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti se zhotovováním díla (stavební suť, použité obaly apod.).
VIII.13rd Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci všech osob v prostoru Staveniště a zabezpečí, aby osoby podílející se na zhotovení díla a pohybující se po Staveništi byly vybaveny ochrannými pracovními pomůckami a řádně proškoleny v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zhotovitel nesmí umožnit bez souhlasu Objednatele přístup na Staveniště osobám, které se bezprostředně nepodílejí na provádění díla nebo jeho kontrole. Zhotovitel je povinen při provádění díla dle této smlouvy dostát svým povinnostem podle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů a dle prováděcích předpisů k tomuto zákonu, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
VIII.14th Zhotovitel se zavazuje k poskytnutí nezbytné součinnosti Objednateli a jím pověřeným osobám, zejména technickému dozoru investora (dále jen „TDI“), Koordinátorovi BOZP, AD i orgánům státní správy oprávněným ke kontrole na základě zvláštních předpisů, a to zejména ke kontrole provádění Díla. Zhotovitel zejména v rámci Staveniště zajistí podmínky pro výkon funkce výše jmenovaných osob, a to v přiměřeném rozsahu. 
VIII.15th Kontrola prováděných prací bude realizována zejména v rámci kontrolních dnů a výrobních výborů, s tím, že:
a) kontrolní dny či výrobní výbory se budou konat dle potřeby, zpravidla jednou za 14 kalendářních dní,
b) Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele ke kontrole prací, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva ke kontrole musí být písemná a doručená Objednateli nejméně 3 pracovní dny předem a současně zapsaná ve stavebním deníku. V případě, že Zhotovitel tento závazek nesplní, je povinen umožnit Objednateli provedení dodatečné kontroly a nese náklady s tím spojené,
c) Zhotovitel oznámí Objednateli 3 pracovní dny předem termín provádění zkoušek a seznámí Objednatele písemně s jejich výsledky do 7 dnů od jejich provedení. Provedené zkoušky jsou v ceně Díla. Objednatel si vyhrazuje právo se k výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti nařídit jejich opakování. Náklady na tyto dodatečné zkoušky jdou k tíži Zhotovitele v případě, že jejich výsledky prokáží pochybnosti Objednatele, v opačném případě hradí náklady na opakované zkoušky Objednatel,
d) termíny konání kontrolních dnů či výrobních výborů budou stanoveny dohodou mezi Objednatelem a Zhotovitelem. V případě potřeby budou kontrolní dny konány také mimo předem stanovený termín, a to buď na základě dohody stran uvedené v zápisu z kontrolního dne, nebo na základě výzvy TDI, AD nebo Zhotovitele či Objednatele, a to ne dříve než 5. kalendářní den od této výzvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak;
e) kontrolní dny budou řízeny Objednatelem či TDI;
f) z kontrolních dnů budou TDI či Objednatelem pořizovány zápisy, které budou Zhotoviteli zasílány v elektronické podobě. 
VIII.16th Zhotovitel bere na vědomí, že je povinen odpovídajícím způsobem zajistit zabezpečení Staveniště. Zhotovitel je především povinen zabezpečit Staveniště proti vstupu nepovolaných osob.
VIII.17th Bude-li v průběhu provádění Díla Zhotovitel zasahovat do inženýrských sítí uložených v silničním pozemku, je povinen o takové skutečnosti předem informovat Objednatele a odsouhlasit s ním další postup. 

IX. Vedení stavebního deníku
IX.1st Zhotovitel povede od převzetí Staveniště stavební deník, který bude veden podle obecně závazných právních předpisů, a to zejména stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek, zejména pak vyhl. č. 499/2006 Sb. 
IX.2nd Zhotovitel se zavazuje, že stavební deník bude trvale, po celou dobu provádění díla dle této smlouvy, uložen na Staveništi. Po odstranění veškerých vad a nedodělků díla dle této smlouvy a po převzetí díla Objednatelem předá Zhotovitel Objednateli originál stavebního deníku.
IX.3rd Objednatel, TDI, AD a Koordinátor BOZP má právo nahlížet do stavebního deníku a k záznamům v něm uvedeným připojovat svá stanoviska. BOZP je oprávněn do stavebního deníku činit zápisy upozorňující na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na Staveništi.
IX.4th V případě, kdy oprávněná osoba Zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem Objednatele, TDI, AD nebo Koordinátora BOZP, je povinna připojit k záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření. V opačném případě se má za to, že Zhotovitel s obsahem záznamu souhlasí. 
IX.5th Jakýkoliv záznam ve stavebním deníku nelze považovat za změnu této smlouvy.

X. Předávání a přejímání plnění
X.1st [bookmark: _Hlk526850378]Zhotovitel nejpozději 15 dnů předem oznámí písemně Objednateli, že Dílo, část díla nebo Milník je připraveno k převzetí. Na základě tohoto oznámení Objednatel či TDI svolá předávací a přejímací řízení. Zhotovitel Dílo, část díla nebo Milník předá a Objednatel převezme formou zápisu o předání a převzetí připraveného Objednatelem, který bude podepsán oběma smluvními stranami. K předání a převzetí Díla, části díla nebo Milníku dojde rovněž v případě, že toto bude vykazovat Drobné vady.
X.2nd Převzetí s Drobnými vadami nemá vliv na povinnost Zhotovitele odstranit Drobné vady bezodkladně, nejpozději ve lhůtě dle čl. III.1 písm. i) této smlouvy.
X.3rd Zhotovitel se zavazuje ve sjednaných lhůtách písemně vyzvat Objednatele k předání a převzetí. Zhotovitel je povinen zajistit u přejímacího řízení účast svých smluvních partnerů, jejichž účast je k řádnému předání a převzetí nutná. Ze strany Objednatele se přejímacího řízení zúčastní zejména TDI a AD.
X.4th [bookmark: _Hlk524361376]Dílo, část díla nebo Milník je převzato zápisem podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran (dále jen „Předávací protokol“). Předávací protokol obsahuje zejména:
a) [bookmark: _Hlk524339909]označení Díla, jeho přejímané části či Milníku,
b) označení Objednatele a Zhotovitele,
c) termín zahájení a dokončení prací na Díle či jeho přejímané části či Milníku,
d) zhodnocení jakosti Díla či jeho přejímané části či Milníku,
e) soupis příloh včetně seznamu předávané dokumentace,
f) prohlášení Objednatele, že předávané Díla či jeho části či Milník přejímá,
g) soupis provedených změn a odchylek od RDS,
h) datum a místo sepsání protokolu,
i) seznam případných Drobných vad s\nebo Drobnými vadami zeleně, s nimiž bylo dílo převzato,
j) jména a podpisy zástupců Objednatele, Zhotovitele a dále těch, kteří se předání zúčastní např. TDI a Koordinátora BOZP, AD.
X.5th Závazek Zhotovitele spočívající v Zařízení záležitostí podle čl. II.7. bude splněn předáním Kolaudačního souhlasu, který je dokladem o povoleném užívání Díla dle této smlouvy. Kolaudační souhlas bude předán prostřednictvím Předávacího protokolu.
X.6th [bookmark: _Hlk524361548]V případě, že Objednatel odmítne Dílo, část díla nebo Milník převzít, uvede důvod svého odmítnutí do Předávacího protokolu. V takovém případě se má za to, že Dílo, část díla nebo Milník nebylo předáno dle čl. X.4. Smluvní strany dohodnou náhradní termín předání a převzetí díla včetně způsobu odstranění důvodu odmítnutí např. zjištěných vad a nedodělků. O předání a převzetí díla v náhradním termínu sepíší strany Předávací protokol s náležitostmi podle čl. X.4. 
X.7th Konečné předání a převzetí Díla je ukončeno podpisem posledního Předávacího protokolu, kterým je současně Finální protokol.

XI. Práva a povinnosti z vadného plnění, záruka za jakost
XI.1st Zhotovitel poskytuje Objednateli na provedené Dílo záruku za jakost (dále jen „Záruka za jakost“) ve smyslu § 2619 a § 2113 a násl. Občanského zákoníku, a to v délce 60 měsíců ode dne převzetí Díla Objednatelem na základě Finálního protokolu (dále též jen „Záruční doba“).
XI.2nd Vady Díla, které se projeví v průběhu Záruční doby, budou Zhotovitelem odstraněny bezplatně. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Objednatel také právo od smlouvy odstoupit. Právo volby nároku plynoucího z vady má Objednatel.
XI.3rd Veškeré vady Díla je Objednatel povinen uplatnit u Zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení e-mailem), obsahujícího specifikaci zjištěné vady. 
XI.4th Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady bezodkladně od doručení oznámení o vadě. Nezapočne-li Zhotovitel s odstraněním vady ve stanovené lhůtě, je Objednatel oprávněn zajistit odstranění vady na náklady Zhotovitele u jiné odborné osoby. Vada bude odstraněna nejpozději do pracovních 5 dnů ode dne doručení oznámení o vadě, v případě havárie nejpozději do 24 hodin od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. 
XI.5th O provedené opravě a jejím předání Objednateli bude sepsán písemný záznam. Na provedenou opravu poskytne Zhotovitel záruku za jakost v délce 60 měsíců dle odst. XI.1.
XI.6th V průběhu Záruční doby Zhotovitel provádí záruční servis Díla:
a) provádění nezbytných servisních a provozních opatření tak, aby Dílo bylo možné řádně a nerušeně užívat k účelu, ke kterému je určeno a zároveň bylo umožněno zachování maximální technické životnosti Stavby v rozsahu nezbytném pro dodržení Záruky za jakost (dále jen „Záruční servis“), přičemž pod pojmem Záruční servis se rozumí úkony, jejichž provádění, rozsah a četnost vyplývají z příslušných technických norem a z manuálů výrobců příslušných zařízení, s cílem umožnit užívání Díla k účelu, ke kterému je určeno a zároveň umožnit zachování maximální technické životnosti Stavby. Pod pojmem mimořádné servisní a provozní opatření se rozumí zásahy spojené s odstraněním vad, jejichž povinnost odstranění vyplývá ze Záruky za jakost během Záruční doby (jedná se tedy o odstraňování záručních vad podle čl. XI.2. až  XI.5. této smlouvy),
b) odměna za poskytování Záručního servisu je zahrnuta v ceně Díla dle této smlouvy; v této ceně však není zahrnuta cena Záručního servisu a dodávek, v případě, kdy byla potřeba servisního zásahu či dodávek vyvolána nevhodným užíváním Díla ze strany Objednatele,
c) v případě neprovedení potřebného Záručního servisu či jednotlivého servisního zásahu Zhotovitelem, je oprávněn zajistit provedení příslušného servisního zásahu Objednatel na náklady Zhotovitele. 

XII. Pojištění
XII.1st Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace Díla bude mít na vlastní náklady sjednáno pojištění Díla proti všem možným rizikům, zejména proti živlům a krádeži, a to s limitem pojistného plnění ve výši 10.000.000,- Kč bez DPH. Doklady o pojištění Zhotovitel Objednateli předloží do 30 kalendářních dnů od uzavření této smlouvy nejpozději však s předáním Staveniště dle III.1. písm. b) a je dále povinen tyto doklady na požádání kdykoliv bezodkladně předložit Objednateli. 
XII.2nd Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem pojistného plnění min. 10 mil. Kč (slovy: deset milionů korun českých), s maximální spoluúčastí 5 % za pojistnou událost. Pojištění musí obsahovat krytí škod způsobené na majetku, zdraví třetích osob včetně krytí odpovědnosti za finanční škody. Zhotovitel předloží Objednateli pojistnou smlouvu nebo příslušný pojistný certifikát do 30 kalendářních dnů od uzavření této smlouvy, nejpozději však s předáním Staveniště dle III.1. písm. b). a je dále povinen tyto doklady na požádání kdykoliv bezodkladně předložit Objednateli po celou dobu trvání závazku dle této smlouvy.
XII.3rd Náklady na pojištění dle čl. XII. nese Zhotovitel a jsou zahrnuty ve Sjednané ceně.
XII.4th Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech a lze ji rozumně požadovat.

XIII. Sankční ujednání. Zajištění a utvrzení povinností Zhotovitele
XIII.1st Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou ceny proti sjednanému termínu splatnosti dle čl. VII.2. je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z příslušné dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
XIII.2nd Objednatel je oprávněn na Zhotoviteli požadovat a Zhotovitel se zavazuje Objednateli zaplatit tyto smluvní pokuty:
a) ve výši 25.000,- Kč za každé porušení závazků Zhotovitele se zahájením prací na zhotovení Stavby dle čl. III.1. písm. b), a to za každý i započatý den prodlení;
b) ve výši 35.000,- Kč za každé porušení závazků Zhotovitele, kterým je prodlení v dokončení Milníku v Uzlovém Harmonogramu dle čl. III.1. písm. e) této smlouvy a dále 20.000 Kč za každý i započatý den prodlení, a to vyjma skutečnosti kdy prodlení nastává jako Prodloužení lhůty plnění dle čl. III.1. písm. f), či objektivně nastalo v důsledku Změny stavby nebo v důsledku nevhodných pokynů Objednatele či výskytu skrytých překážek v místě plnění.  
c) ve výši 35.000,- Kč za porušení závazku Zhotovitele, kterým je prodlení se splněním Lhůty k provedení prací dle čl. III.1. písm. c) této smlouvy a dále 10.000 Kč za každý i započatý den prodlení, a to vyjma kdy prodlení nastává jako Prodloužení lhůty plnění dle čl. III.1. písm. e), či objektivně nastalo v důsledku Změny stavby nebo v důsledku nevhodných pokynů Objednatele či výskytu skrytých překážek v místě plnění.   
d) ve výši 35.000,- Kč za porušení závazku Zhotovitele, kterým je prodlení se splněním Lhůty k zařízení záležitostí dle čl. III.1. písm. d) této smlouvy a dále 10.000 Kč za každý i započatý den prodlení, a to vyjma kdy prodlení nastává jako Prodloužení lhůty plnění dle čl. III.1. písm. e), či objektivně nastalo v důsledku Změny stavby nebo v důsledku nevhodných pokynů Objednatele či výskytu skrytých překážek v místě plnění.   
e) ve výši 35.000,- Kč za každé zjištěné porušení povinnosti provádět práce osobou s příslušnou odborností dle čl. VIII.6. či čl. XV.2. a čl. XV.3. této smlouvy nebo nepředložení dokladů dle čl. XV.4, a to za každý den trvání porušení kterékoliv z těchto povinností;
f) ve výši 15.000,- Kč za každé porušení závazků Zhotovitele s odstraněním Drobných vad ve sjednané době, a to za každý i započatý den prodlení;
g) ve výši 15.000,- Kč za každé porušení závazku Zhotovitele s odstraněním reklamovaných záručních vad ve sjednané době, a to za každý i započatý den prodlení, jedná-li se o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie); nejedná-li se o takovou vadu, sjednává smluvní pokuta ve výši 2.500,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení s jejím odstraněním;
h) ve výši 15.000,- Kč za každé porušení povinností Zhotovitele daných zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů. Tato smluvní pokuta se sjednává i pro případ, kdy BOZP Zhotovitele zápisem do stavebního deníku upozorní na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na Staveništi a Zhotovitel ve lhůtě stanovené BOZP nesjedná nápravu, a to za každý započatý den prodlení se sjednáním nápravy;  
i) ve výši 35.000,- Kč za porušení povinnosti Zhotovitele být pojištěn či předložit doklad o pojištění podle této smlouvy, a to za každý případ a současně 10.000,- Kč za každý i započatý den trvání porušení uvedené povinnosti Zhotovitele. Uvedená smluvní pokuta je vázána rovněž na porušení povinnosti Zhotovitele zajistit platnost bankovní záruky podle čl. XIII.6. či XIII.7. této smlouvy po celou dobu realizace Díla, a to za každý den prodlení s předložením nové bankovní záruky podle čl. XIII.6. či XIII.7, případně s prodloužením stávající bankovní záruky či obnovením původní výše bankovní záruky dle čl. XIII.6. písm. d);
j) ve výši 35.000,- Kč za prodlení s úplným vyklizením Staveniště dle čl. III.1. písm. j) této smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení.
XIII.3rd V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným dokončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
XIII.4th Sjednané smluvní pokuty / úroky z prodlení zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda. 
XIII.5th Smluvní pokuty budou hrazeny na základě vystavených faktur s dobou splatnosti 30  dnů ode dne jejich doručení. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.
XIII.6th K zajištění svého závazku řádného provádění a dokončení Díla ve sjednaných lhůtách poskytne Zhotovitel Objednateli finanční záruku za řádné provedení díla (dále jen „Bankovní záruka za řádné provedení díla“ nebo jen „Bankovní záruka“), což smluvní strany stvrzují svými podpisy.
a) Zhotovitel se zavazuje předložit Objednateli do 30 kalendářních dnů od účinnosti této smlouvy platnou Bankovní záruku za řádné provedení díla s platností nejpozději ode dne předcházejícího předání Staveniště po zbývající dobu provádění díla, prodlouženou nejméně o 60 dnů po dni řádného předání a převzetí díla Finálním protokolem, poskytnutou bankou ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. Občanského zákoníku;
b) [bookmark: _Hlk524435017]Bankovní záruka za řádné provedení díla v záruční listině obsahuje písemné prohlášení banky, že tato uspokojí nároky Objednatele vzniklé dle čl. XIII.2. v rozsahu částky odpovídajícím 10 % celkové ceny za zhotovení Části Hrubá stavba dle čl. V.1. této smlouvy bez DPH minimálně však aspoň do výše 2.000.000,- Kč bez DPH. Záruční listina neobsahuje další podmínky banky. Bankovní záruka za řádné dokončení díla je neodvolatelná, splatná na první vyžádání. Originál Bankovní záruky za řádné provedení díla bude mít v držení po celou dobu provádění díla Objednatel.
c) Bankovní záruka za řádné provedení díla musí být Zhotovitelem udržována v platnosti po celou smluvenou dobu realizace díla prodlouženou o dobu alespoň 60 kalendářních dnů po sjednané době pro předání a převzetí díla Finálním protokolem. Bankovní záruka za řádné provedení díla bude Zhotoviteli uvolněna jednorázově po 60 dnech po předložení Finálního protokolu, avšak až na písemnou výzvu Zhotovitele. V případě, že by Dílo nebylo dokončeno v průběhu trvání Bankovní záruky za řádné provedení díla, zavazuje se Zhotovitel Objednateli nejpozději v poslední pracovní den předcházející dni skončení platnosti Bankovní záruky předložit Bankovní záruku novou (případně zajistit prodloužení Bankovní záruky stávající) s platností nejméně 2 měsíce ode dne skončení platnosti Bankovní záruky původní. Takto bude postupováno opakovaně tak, aby byla Bankovní záruka Zhotovitelem udržována v platnosti po celou dobu realizace Díla,
d) Pokud Zhotovitel nesplní své závazky, které jsou Bankovní zárukou zajišťovány, částka uvedená v Bankovní záruce bude plněna na výzvu Objednatele vyplacením uvedené částky na bankovní účet Objednatele uvedený v úvodu této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje do 30 kalendářních dnů zajistí a současně písemně doloží Objednateli, že zbývající výše Bankovní záruky za řádné provedení díla bude opět odpovídat částce dle čl. XIII.6. písm. b), tedy bude v plné výši. 
e) Porušení povinnosti Zhotovitele podle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení smlouvy.
XIII.7th K zajištění svého závazku řádného plnění záručních podmínek dle této smlouvy, poskytne Zhotovitel Objednateli bankovní záruku (dále jen „Bankovní záruka za řádné splnění záručních podmínek“), a to nejpozději ke dni předání a převzetí díla Finálním protokolem a za současného dodržení těchto podmínek:
a) [bookmark: _Hlk524435735]Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli Bankovní záruku za řádné splnění záručních podmínek ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. Občanského zákoníku. Bankovní záruka za řádné splnění záručních podmínek bude v záruční listině obsahovat písemné prohlášení banky, že tato uspokojí nároky Objednatele, které vzniknou, pokud Zhotovitel v průběhu trvání Záruční doby poruší své povinnosti dle čl. XI. této smlouvy. Bankovní záruka za řádné splnění záručních podmínek bude odpovídat 5 % celkové ceny za zhotovení Části Hrubá stavba dle čl. V.1. této smlouvy bez DPH minimálně však 5.000.000,- Kč bez DPH. Bankovní záruka za řádné splnění záručních podmínek pokryje finanční nároky Objednatele (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody, náklady za neprovedení Zhotovitelem apod.) vzniklé v důsledku neplnění povinností Zhotovitele. Záruční listina nebude obsahovat další podmínky banky. 
b) Bankovní záruka za řádné splnění záručních podmínek bude neodvolatelná, splatná na první vyžádání. Bankovní záruku za řádné splnění záručních podmínek předloží Zhotovitel Objednateli v originále.
c) Platnost Bankovní záruky za řádné splnění záručních podmínek bude alespoň po dobu Záruční doby, ale neskončí dříve než po prokazatelném vypořádání všech nároků Objednatele vůči Zhotoviteli. Bankovní záruka za řádné splnění záručních podmínek bude Zhotoviteli uvolněna jednorázově po uplynutí uvedené doby, avšak až na výzvu Zhotovitele.
d) Pokud Zhotovitel nesplní své závazky, které jsou Bankovní zárukou za řádné splnění záručních podmínek zajišťovány, částka uvedená v Bankovní záruce za řádné splnění záručních bude plněna na výzvu Objednatele vyplacením uvedené částky na bankovní účet Objednatele uvedený v úvodu této smlouvy. 
e) Porušení povinnosti Zhotovitele podle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení smlouvy.
XIII.8.	V případě, že smluvní strany mají za to, že došlo k podstatnému porušení smlouvy dle této smlouvy, jsou povinni toto prokazatelně oznámit druhé smluvní straně a vyzvat ji k sjednání nápravy (dále jen „Výzva k sjednání nápravy“).

XIV. Ukončení smluvního vztahu
XIV.1st Smluvní strany mohou smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením, a to vždy písemně. 
XIV.2nd Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, a to pokud do 90 dnů od uzavření smlouvy neobdrží od Objednatele Pokyn k zahájení prací. V případě takového odstoupení se dále postupuje v souladu s čl. XIV.8.
XIV.3rd Objednatel nebo Zhotovitel mají právo od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smlouvy druhou smluvní stranou, a to ohledně nesplněného zbytku plnění, vždy však až po Výzvě k sjednání nápravy, a to pokud důvod k Výzvě k sjednání nápravy trvá. Ustanovení čl. XIII. nejsou tímto dotčena.
XIV.4th Za podstatné porušení smlouvy pokládají smluvní strany tato porušení smluvních závazků:
a) neprokázání existence pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem při jeho činnosti s minimálním limitem pojistného plnění dle čl. XII.;
b) porušení povinností Zhotovitele týkajících se Bankovní záruky za řádné provedení díla a Bankovní záruky za řádné splnění záručních podmínek dle čl. XIII.;
c) ostatní případy podstatného porušení smlouvy ze strany Zhotovitele výslovně v této smlouvě označené jako podstatného porušení smlouvy;
d) prodlení Objednatele s úhradou dlužné částky delší než 60 dnů;
e) Zhotovitel postupuje při provádění Díla způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému rozsahu Díla a sjednané lhůtě dokončení Díla a jeho předání Objednateli, a to i po písemném upozornění Objednatele;
f) porušení povinností Zhotovitele dle čl. III.1. 
XIV.5th Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:
a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že Zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí); 
b) bylo-li zahájeno insolvenční řízení na základě dlužnického návrhu Zhotovitele.
XIV.6th Odstoupení je účinné od dne doručení písemného oznámení druhé smluvní straně. 
XIV.7th Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty, úroků z prodlení ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, licenční ujednání, ujednání definovaná v čl. XIV.7., ani další ujednání, která mají vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany i po odstoupení od smlouvy anebo která mají trvat dle výslovného ujednání v jiných částech této smlouvy. Odstoupením od smlouvy není dotčena smluvní Záruka za jakost, která se uplatní v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou část Díla. Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části Díla ke dni odstoupení.
XIV.8th Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, případně na základě zákona, nestanoví-li tato smlouva jinak, pak povinnosti obou stran jsou následující: 
a) Zhotovitel provede soupis všech provedených prací včetně těch nad rámec již dokončených Milníků dle Uzlového harmonogramu, a to ke dni odstoupení a v případě prací nad rámec již dokončených Milníků oceněný v souladu s čl. VI. této smlouvy.
b) Zhotovitel provede vyúčtování všech již uhrazených provedených prací a prací dle čl. XIV.8. písm. a) a na základě vyúčtování vystaví závěrečnou fakturu;
c) Zhotovitel vyzve Objednatele k převzetí do té doby zhotovené části Díla a Objednatel je povinen do tří pracovních dnů od obdržení výzvy zahájit přejímací řízení k převzetí do té doby zhotovené části Díla. Na dosud odvedené práce na zhotovení Díla se přiměřeně vztahují ujednání o zárukách z této smlouvy. V případě, že Zhotovitel nebude schopen odpovídajícím způsobem poskytnout záruky za jakost za provedené práce, přičemž se ustanovení čl. XI. použije obdobně, je Objednatel oprávněn odmítnout zahájit přejímací řízení k převzetí do té doby zhotovené části Díla a je oprávněn nařídit Zhotoviteli odstranění dosud zhotovené části Díla nebo těch částí díla, na které není Zhotovitel schopen poskytnout záruky v souladu s touto smlouvou. Za odstraněné části Díla není Zhotovitel oprávněn požadovat na Objednateli zaplacení odpovídající ceny dle čl. XIV.8. písm. a);
d) Smluvní strana, která svým jednáním, zdržením nebo opomenutím zavdala příčinu pro odstoupení druhé smluvní strany od této smlouvy, je povinna uhradit této druhé smluvní straně náklady vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy. Tím není dotčeno právo odstupující smluvní strany na zaplacení případné smluvní pokuty, kterou je sankcionováno porušení povinnosti, které je důvodem pro odstoupení. Uvedené náklady jsou splatné bezhotovostně na účet oprávněné smluvní strany do 30 dnů ode dne, kdy je tato oprávněná smluvní strana povinné straně vyčíslí, nejpozději však do 2 let.
XV.  Zvláštní ujednání
XV.1st Zhotovitel se zavazuje k veškeré nezbytné součinnosti pro výkon finanční kontroly ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a to v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy.
XV.2nd Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smlouvy disponovat kvalifikací, kterou prokázal v rámci zadávacího řízení před uzavřením této smlouvy.
XV.3rd Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této smlouvy změnit poddodavatele či jinou osobu, s jehož/s jejichž pomocí prokázal kvalifikaci v zadávacím řízení, které předcházelo uzavření této smlouvy, nebo osobu, s jehož/s jejichž pomocí prokázal dispozici odbornou zkušeností dle čl. VIII.6., pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Nový poddodavatel/jiná osoba musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací nebo odbornou zkušeností, kterou původní poddodavatel/osoba prokázal za Zhotovitele. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 21 dnů od doručení žádosti Zhotovitele a potřebných dokladů Objednateli, disponuje-li nový poddodavatel/jiná osoba potřebnou kvalifikaci nebo odbornou zkušeností. Objednatel nesmí souhlas se změnou poddodavatele/jiné osoby bez vážných objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou Zhotovitelem příslušné doklady předloženy. Zhotovitel předloží Objednateli nejpozději při předání Staveniště seznam všech poddodavatelů. Tento seznam je Zhotovitel povinen vést, průběžně aktualizovat a na vyžádání předložit Objednateli.
XV.4th Zhotovitel je povinen před zahájením činnosti dle čl. III.1. písm. b) této smlouvy předložit Objednateli seznam osob, které splňují požadavky podle Přílohy č. 5 této smlouvy, jakož v téže lhůtě i doklady (oprávnění) prokazující jejich odbornost a další jednoznačné doklady prokazující splnění požadavků dle Přílohy č. 5 smlouvy. Na tyto osoby se vztahuje ustanovení odst. XV.3 obdobně. Předložení seznamu osob dle Přílohy č. 5 smlouvy a dokladů prokazujících jejich odbornost je podmínkou pro možnost zahájení stavebních prací ke zhotovení Díla; pokud Zhotovitel požadované doklady nepředloží nebo tyto doklady nebudou prokazovat odbornost jednotlivých osob dle Přílohy č. 5 této smlouvy, jedná se o prodlení na straně Zhotovitele a Objednatel je oprávněn na Zhotoviteli požadovat uhrazení sankce dle čl. XIII.2. písm. a) této smlouvy.
XV.5th Povinnosti stavbyvedoucího (osoby, která zabezpečuje odborné vedení provádění stavby ve smyslu stavebního zákona):
a) účastní se kontrolních dnů Stavby a kontrolních prohlídek Stavby, vyjma objektivní nemožnosti (např. nemoc), jakož je povinen být pravidelně přítomen na stavbě za účelem nezbytného dozoru nad jejím průběhem,
b) aktivně se účastní převzetí Staveniště, předávání Stavby Objednateli a při kontrole odstranění závad zjištěných při přebírání Stavby Objednatelem, přičemž aktivní účastí se rozumí účast při prohlídce Stavby Objednatelem, TDI, Koordinátorem BOZP či AD,
c) aktivně se účastní při Zařízení záležitostí a při kontrole odstranění kolaudačních závad Stavby v rozsahu dle předchozího odstavce. 
Zhotovitel je povinen provádět veškeré činnosti na Stavbě pod odborným vedením stavbyvedoucího dle přílohy č. 5 této smlouvy, který je povinen být na Staveništi přítomen, a to minimálně v rozsahu shora uvedeném či kdykoliv na požádání Objednatele do 2 pracovních dnů s výjimkou objektivní neschopnosti být přítomen (nemoc, dovolená).

XVI. Ostatní ujednání
XVI.1st Měnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
XVI.2nd Smlouva nabude platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
XVI.3rd Smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Čtyři vyhotovení smlouvy obdrží Objednatel, dvě vyhotovení obdrží Zhotovitel.
XVI.4th Zhotovitel nemůže bez souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
XVI.5th Žádné ustanovení smlouvy nesmí být vykládáno tak, aby omezovalo oprávnění Objednatele uvedená v zadávací dokumentaci veřejné zakázky.
XVI.6th Smluvní strany se podpisem smlouvy dohodly, že vylučují aplikaci ustanovení § 557 a § 1805 Občanského zákoníku.
XVI.7th Pro vyloučení pochybností Zhotovitel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem, uzavírá smlouvu při svém podnikání, a na smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 Občanského zákoníku.
XVI.8th Zhotovitel se uzavřením této smlouvy zavazuje, že on, ani osoba s ním propojená ve smyslu § 74 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), nebude vykonávat činnost TDI, Koordinátora BOZP či AD při realizaci díla. 
XVI.9th Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a dohodly se o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými podpisy současně potvrzují, že smlouvu uzavřely po vzájemném projednání podle jejich svobodné a pravé vůle projevené určitě a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jejím uzavření nebylo zneužito tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti žádné ze smluvních stran, a že vzájemná protiplnění, k nimž se strany touto smlouvou zavázaly, nejsou v hrubém nepoměru.
XVI.10th Smluvní strany berou na vědomí, že Objednatel je při nakládání s veřejnými prostředky povinen dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 
XVI.11st Tato smlouva podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zašle k uveřejnění v registru smluv Objednatel. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
XVI.12nd Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě nejsou předmětem obchodního tajemství.
XVI.13rd [bookmark: _GoBack]Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.








XVI.14th Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy: 

Příloha č. 1: Technické specifikace 
Příloha č. 2: Směrnice pro dokumentaci staveb
Příloha č. 3: Seznam kontaktních osob (doplní vybraný dodavatel za součinnosti zadavatele před uzavřením smlouvy)
Příloha č. 4: Uzlový Harmonogram 
Příloha č. 5: Seznam osob s příslušnou odborností zpracovaný na základě požadavků kvalifikace
Příloha č. 6: Dokumentace DUR + DSP
Příloha č. 7: Vzor „Smlouvy o dílo se zhotovitelem části Příslušenství“


	

V ……………….. dne …………..


	

V ……………….. dne …………..


	……………………………………..
             Objednatel
	……………………………………..
                  Zhotovitel






Příloha č. 1: 
Technické specifikace na výkon a funkci stavby





































Příloha č. 2: 
Směrnice pro dokumentaci staveb





Příloha č. 3: 
Seznam kontaktních osob (doplní vybraný dodavatel za součinnosti zadavatele před uzavřením smlouvy) 
Kontaktní osoby a spojení na Zhotovitele:


Hlavní inženýr projektu		………………………………………………….
	Stavbyvedoucí			………………………………………………….
	Kvalitář				………………………………………………….

	





Příloha č. 4: 
Uzlový Harmonogram 





























Příloha č. 5: 

Seznam osob s příslušnou odborností zpracovaný na základě požadavků kvalifikace




Příloha č. 6:
Dokumentace DUR + DSP





























Příloha č. 7: 
Vzor „Smlouvy o dílo se zhotovitelem Části Příslušenství“
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