

VÁŠ DOPIS ČJ.:

ZE DNE: 2014-09-17
NAŠE ČJ.: MMB/0365450/2014
SPIS. ZN.: OI/MMB/0365450/2014

Brněnské komunikace a.s.
Ing. Jana Podlipná
Renneská třída 787/1a
639 00 BRNO

VYŘIZUJE: Ing. Zdeňka Stloukalová
TEL.: 542 174 502
FAX: 542 174 055
E-MAIL: stloukalova.zdenka@brno.cz

DATUM: 2014-11-03
POČET LISTŮ: 002

Stanovisko ke stavbě

Ulice Pastrnkova - oprava komunikace, Brno, k.ú. Zábrdovice

Vážený pane,

Odbor investiční Magistrátu města Brna (dále OI MMB) ve smyslu čl. 31 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek a působnosti dle Organizačního řádu MMB jako zástupce vlastníka vodohospodářské infrastruktury, veřejného a slavnostního osvětlení, kolektorové sítě, sanovaných podzemních objektů ve vlastnictví statutárního města Brna (dále SMB), čl. 3 obecně závazné vyhlášky SMB č. 25/2005 k zajištění Energetické koncepce SMB a čl. 4 a 6 obecně závazné vyhlášky SMB č. 8/2009 o koordinaci výkopových prací na veřejných prostranstvích ve městě Brně (dále vyhláška 8/2009) **zařadil** stavbu do koordinačního harmonogramu výkopových prací ve městě Brně pod číslem **28261** v termínu **od 01.03.2016 do 30.11.2016**.

S umístěním a povolením stavby dle předložené dokumentace zpracované v 09/2014 **souhlasí** za těchto podmínek:

- 1) Při projednávání a provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky 8/2009.
- 2) Stavba bude provedena v souběhu s akcí **Oprava kanalizace a rekonstrukce vodovodu Pastrnkova**, investor BVK a.s.
- 3) Stavba bude koordinována s akcí **Rekonstrukce VO**, ulice Pastrnkova (Tomášková – Krokova), investor TSB a.s., která je zařazena v koordinačním harmonogramu výkopových prací.
- 4) Při projektování stavby bude dodržena ČSN 736005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
- 5) Bude respektováno vyjádření správce vodohospodářské infrastruktury společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s.
- 6) Stavebník předá na Odbor městské informatiky MMB zaměření skutečného provedení stavby. Doklad o předání bude předložen stavebnímu úřadu jako příloha oznámení o užívání stavby nebo žádosti o vydání kolaudačního souhlasu.

- 7) Stavebník podá na OI MMB žádost o souhlas k záboru veřejného prostranství pro výkopové práce dle čl. 5 vyhlášky 8/2009 nejpozději 30 dnů před zahájením užívání veřejného prostranství.

Stavba se netýká zájmů řešených Energetickou koncepcí SMB.

Platný koordinační harmonogram výkopových prací je k dispozici na úřední desce na stránkách www.brno.cz.

Toto stanovisko je platné po dobu 12 měsíců ode dne jeho vydání.

Toto stanovisko nelze použít jako souhlas OI MMB k záboru veřejného prostranství pro výkopové práce.

S pozdravem

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
Odbor investiční
Kounicova 67
601 67 BRNO
-001-

Ing. Jan Kaucký
vedoucí Odboru investičního MMB

V další korespondenci uvádějte vždy číslo stavby, pod kterým je evidována v koordinačním harmonogramu.